〈令和8年11月2日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※　公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。
※　公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。
※　本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

11月2日～11月6日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
杉並区永福二丁目付近再構築工事	杉並区永福二丁目	内面被覆工法：◎210～◎910㎜　L=1927.20m （うち製管工法：L=1,134.70m、反転・形成工法：L=792.50m）	12月第４週	A	

11月2日～11月10日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

11月9日～11月13日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
江東区扇橋一丁目、石島付近再構築工事	江東区扇橋一丁目、石島、千田、千石一丁目	既設活用：◎240㎜～◎350㎜　L=345.90m 開削工法：◎250㎜～◎400㎜　L=66.75m 内面被覆工法：◎210㎜～◎730㎜　L=1295.95m （うち製管工法：L=641.85m、反転・形成工法：654.10m）	１月第１週	A	

11月9日～11月16日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

11月16日～11月20日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
新宿区東五軒町、新小川町付近再構築工事	新宿区東五軒町、新小川町、西五軒町	開削工法：◎240㎜～◎700㎜　L=266.40m 内面被覆工法：◎210㎜～◎1000㎜　L=1099.90m （うち製管工法：L=633.70m、反転・形成工法：L=466.20m）	１月第２週	A	
板橋区小豆沢一、二丁目付近再構築工事	板橋区小豆沢一、二丁目	既設活用：◎600～◎960㎜　L=220.60m 内面被覆工法：◎210㎜～◎1060㎜　L=1166.40m （うち製管工法L=802.05m、反転・形成工法L=364.35m）		A	
千代田区平河町一丁目、麹町三丁目付近再構築工事	千代田区平河町一、二丁目、麹町二、三丁目	既設活用：◎220㎜～◎360㎜　L=678.00m 推進工法：◎700㎜　L=14.50m 内面被覆工法：◎210㎜～◎280㎜　L=172.40m （うち反転・形成工法：L=172.40m） 特殊人孔：２箇所		A	○
北区王子一、二丁目付近再構築工事	北区王子一、二丁目	既設活用：◎200㎜～◎400㎜　L=49.80m 開削工法：◎300㎜　L=36.10m 内面被覆工法：◎210㎜～◎570㎜　L=1041.50m （うち製管工法：L=453.95m、反転・形成工法：L=587.55m）		A	

11月16日～11月24日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

11月24日～11月27日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
中野区本町六丁目、杉並区和田一丁目付近再構築工事	中野区本町六丁目、杉並区和田一丁目	内面被覆工法：◎210～◎550㎜　L=2,022.4m （うち製管工法：L=1,245.55m、反転・形成工法：L=776.85m）	１月第３週	A	
北区西ヶ原二丁目、田端新町二丁目付近再構築工事	北区田端新町一丁目、二丁目、三丁目、西ヶ原二丁目、三丁目、中里三丁目	開削工法：◎250㎜～◎700㎜　L=274.05m 内面被覆工法：◎230㎜～◎820㎜　L=381.25m （うち製管工法：L=242.55m　反転・形成工法：L=138.70m） 推進工法：◎300㎜　L=5.50m 特殊人孔：１箇所		AB	

〈令和8年11月2日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※　公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。
※　公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。
※　本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

11月24日～12月１日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

11月30日～12月４日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
港区海岸一丁目、芝浦四丁目付近再構築工事	港区海岸一丁目、芝浦四丁目	既設活用：◎310～◎450㎜　L=158.55m 開削工法：◎250～◎600㎜　L=279.60m 内面被覆工法：◎210～◎680㎜　L=220.30m （うち製管工法：212.55m、反転・形成工法：L=7.75m）	2月第2週	B	
台東区雷門一、二丁目付近再構築工事	台東区雷門一、二丁目、駒形一、二丁目	既設活用：◎210㎜～◎1100㎜　L=1265.60m 開削工法：◎250㎜～◎300㎜　L=127.80m 内面被覆工法：◎210㎜～◎830㎜　L=1459.75m （うち製管工法：L=757.65m、反転・形成工法：702.1m）		A	
江東区清澄二丁目、白河一丁目付近再構築工事	江東区清澄一、二、三丁目、白河一丁目	既設活用：◎250㎜～◎1500㎜　L=717.55m 開削工法：◎250㎜～◎400㎜　L=123.85m 内面被覆工法：◎210㎜～◎1180㎜　L=2268.90m （うち製管工法：L=1696.2m、反転・形成工法：L=572.70m）		A	

11月30日～12月７日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

12月７日～12月11日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
新宿区山吹町、文京区関口一丁目付近再構築工事	新宿区山吹町、文京区関口一丁目	開削工法：◎250～◎450㎜　L=112.50m 内面被覆工法：◎210～◎730㎜　L=1837.40m （うち製管工法：L=830.55m、反転・形成工法：L=1006.85m）	2月第3週	AB	
板橋区加賀一丁目、板橋四丁目付近再構築工事	板橋区加賀一丁目、板橋四丁目	内面被覆工法　□1,370×1,490㎜　L=301.95m		A	
北区神谷一、三丁目付近再構築その3工事	北区神谷一、三丁目、王子五丁目、志茂一丁目	既設活用：◎200㎜　L=35.10m 内面被覆工法：◎210㎜～◎730㎜　L=1503.30m （うち製管工法L=956.25m、反転・形成工法L=547.05m）		A	
北区上十条一丁目、中十条一丁目付近再構築工事	北区中十条一、二、三丁目、赤羽南一丁目、赤羽西六丁目	開削工法：◎250㎜～◎300㎜　L=101.00m 内面被覆工法：◎210㎜～◎1360㎜　L=824.55m （うち製管工法：L=524.75m、反転・形成工法：L=299.80m）		A	

12月７日～12月14日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

１月４日～１月８日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
千代田区永田町二丁目、港区元赤坂一丁目付近再構築工事	千代田区永田町二丁目、平河町二丁目、紀尾井町、港区元赤坂一丁目	既設活用：◎280㎜～◎410㎜　L=52.60m 開削工法：◎250㎜　L=12.00m 内面被覆工法：◎210㎜～◎460㎜　L=606.30m （全て製管工法）	2月第4週	A	○
千代田区永田町一丁目、霞が関三丁目付近再構築工事	千代田区永田町一、二丁目、霞が関二、三丁目	既設活用：◎260㎜～◎700㎜　L=472.40m 開削工法：◎300㎜～◎600㎜　L=196.55m 内面被覆工法：◎230㎜～◎730㎜　L=1747.10m （うち反転・形成工法：L=698.60m）		A	○
江東区木場二、六丁目付近再構築工事	江東区木場二、五、六丁目	既設活用：◎250㎜～◎1100㎜　L=213.15m 開削工法：◎250㎜～◎300㎜　L=50.90m 内面被覆工法：◎210㎜～◎1100㎜　L=1186.35m （うち製管工法：L= 731.35m、反転・形成工法：455.00m）		A	
杉並区成田東四丁目、梅里二丁目付近再構築工事	杉並区成田東四丁目、梅里二丁目	内面被覆工法：◎210㎜～◎570㎜　L=2666.75m （うち製管工法L=1381.85m、反転・形成工法L1284.90m）		A	
新宿区新宿三丁目付近再構築その２工事	新宿区新宿三丁目	既設活用：◎230㎜～◎600㎜　L=345.35m 開削工法：◎250㎜　L=150.30m 内面被覆工法：◎210㎜～◎730㎜　L=261.60m （うち製管工法：L=140.35m、反転・形成工法：L=121.25m）		B	
板橋区加賀一丁目、北区滝野川四丁目付近再構築工事	板橋区加賀一、四丁目、北区滝野川四丁目	既設活用：◎250㎜～◎460㎜　L=307.2m 開削工法：◎300㎜～◎700㎜　L=204.6m 内面被覆工法：◎210㎜～◎820㎜　L=649.15m （うち製管工法：L=570.65m、反転・形成工法：L=78.5m） 推進工法：◎800㎜　L=390.5m　立坑3か所		A	
北区田端五、六丁目付近再構築工事	北区田端一、二、三、五、六丁目、西ヶ原四丁目	既設活用：◎240㎜～◎450㎜　L=203.05m 開削工法：◎250㎜～◎300㎜　L=39.80m 内面被覆工法：◎210㎜～◎910㎜　L=2126.05m （うち製管工法：L=1065.35m、反転・形成工法：L=1060.70m）		A	
北区滝野川三、五丁目付近再構築その４工事	北区滝野川三、五丁目	既設活用：◎210㎜～◎1020㎜　L=575.30m 開削工法：◎250㎜～◎700㎜　L=526.60m 内面被覆工法：◎210㎜～◎1290㎜　L=852.50m （うち製管工法：L=612.95m、反転・形成工法：L=239.55m）		A	

〈令和8年11月2日更新〉

「枝線再構築工事」の公表日別・発注予定

※　公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。詳細については、実際に案件が公表されてからご確認ください。
※　公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。
※　本表に掲載している案件は、原則「フレックス工期制度」を適用しております。

1月4日～1月12日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
江東区新砂三丁目、南砂三丁目付近再構築工事	江東区新砂二、三丁目、南砂三、四、五丁目、北砂四、七丁目	既設活用：◎250㎜～◎700㎜　L=2349.10m 開削工法：◎250㎜～◎600㎜　L=33.50m 内面被覆工法：◎210㎜～◎1230㎜　L=784.00m （うち製管工法：L=663.50m、反転・形成工法：L=120.50m）	3月第1週	A	
北区昭和町二丁目、荒川区西尾久七丁目付近再構築工事	北区昭和町二、三丁目、上中里三丁目、荒川区西尾久七丁目	開削工法：◎250㎜～◎700㎜　L=374.15m 内面被覆工法：◎260㎜～◎730㎜　L=483.20m （うち製管工法：L=310.45m、反転・形成工法：L=172.75m） 推進工法：◎500㎜～◎1000㎜　L=848.50m　立坑5か所		A	
目黒区目黒本町二丁目、下目黒五丁目付近再構築工事	目黒区目黒本町二丁目、下目黒五丁目、碑文谷二丁目、鷹番一丁目	既設活用：◎250㎜～◎700㎜　L=543.05m 開削工法：◎250㎜～◎300㎜　L=20.70m 内面被覆工法：◎210㎜～◎790㎜　L=3003.70m （うち製管工法：L=1983.55m、反転・形成工法：L= 1020.15m）		A	

1月4日～1月12日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
案件なし					

1月12日～1月15日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
荒川区東尾久六、七丁目付近再構築工事	荒川区東尾久六、七丁目	内面被覆工法　□1,520～1,530×1,490㎜　L=306.05m	3月第1週	A	
荒川区東尾久八丁目付近再構築工事	荒川区東尾久八丁目	内面被覆工法　◉1650㎜　L=280.40m		AB	
新宿区南元町、港区元赤坂二丁目付近再構築工事	新宿区南元町、港区赤坂二丁目	既設活用：◎250㎜　L=54.80m 開削工法：◎250㎜～◎800㎜　L=99.60m 内面被覆工法：◎310㎜～◎640㎜　L=289.80m （うち製管工法：L=108.00m、反転・形成工法：L=181.8m）		B	

1月18日～1月22日公表予定

工事件名	施工場所	工事概要	入札時期	発注等級	時間制約割増
渋谷区笹塚一丁目、幡ヶ谷一丁目付近再構築工事	渋谷区笹塚一丁目、幡ヶ谷一丁目、大山町、世田谷区大原一丁目、北沢五丁目	既設活用：◎230㎜～◎820㎜　L=998.3m 内面被覆工法：◎210㎜～◎790㎜　L=871.20m （うち製管工法：L=617.05m、反転・形成工法：L=254.15m）	3月第2週	B	

案内図




凡例

内面被覆工法 ◎210mm～◎910mm　L=1927.20m

系統図

東京都	下水道
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	杉並区永福二丁目再構築工事
付近図	案内

案 内 図
（江 東 区）



凡例

既設活用	◎240mm～◎350mm	L=345.90m
開削工法	◎250mm～◎400mm	L=66.75m
内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=1295.95m

東京都	下水道
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	
江東区扇橋一丁目、石島付近	再構築工事 案内図

案内図



凡例

内面被覆工法	◎210㎜～◎1000㎜	1099.90	m
開削工法	◎240㎜～◎700㎜	266.40	m

系 統 図

東京都下水道	
8	
設計番号	F182
図面番号	1/1
工事名	新宿区東五軒町、築地町、新小川町付近再構築工事図

系　統　図

板橋区



凡例

既設活用	◎600～◎960mm	L=	220.60	m
内面被覆工法	◎210mm～◎1060mm	L=	1166.40	m

東京都下水道	
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	板橋区小豆沢一、二丁目付近再設計
系統図凡例	

系　統　図

千代田区



凡例

既設活用	◎220mm～◎360mm	678.00 m
内面被覆工法	◎210mm～◎280mm	172.40 m
推進工法	◎700mm	14.50 m
特殊人孔		2 箇所

東京下水道

08

設計番号

図面番号

1

1

工事名


千代田区平河町一丁目、麹町三丁目　近接再構内築工事

系統図

凡例

系　統　図

北 区




凡　例

既設活用	⦿200㎜～⦿400㎜	L=49.80 m
開削工法	⦿300㎜	L=36.10 m
内面被覆工法	⦿210㎜～⦿570㎜	L=1041.50 m

下水道東京都	
8	
設計番号	G140
図面番号	1 / 1
工事名	北区王子一、二丁目再開発に伴う設計、築工事
系統図凡例	

案内図



系　統　図

東京都	下水道
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	中野区本町六丁目、杉並区和田一丁目付近再構築工事
事図	

案　内　図

北　区





凡　例

	開削工法	⊙250㎜～⊙700㎜	L=274.05 m
	内面被覆工法	⊙230㎜～⊙820㎜	L=381.25 m
	推進工法	⊙300㎜	L=5.50 m
	特殊人孔		1　箇所

N

東京都下水道

8

設計番号

G142

図面番号

1 / 1

工事名

案内図


田端新町二丁目付近再構築工事

北区西ヶ原二丁目、


案内図凡例

案　　内　　図


港　区



汚　水



雨　水



凡　例

既設活用	◎310mm～450mm	158.55	m
開削工法	◎250mm～600mm	279.60	m
内面被覆工法	◎210mm～680mm	220.30	m
撤去	◎400mm	23.40	m
地区内残留地区		1.53	ha

東下
京水
都道

設計番号

図面番号


1
1

工事名

港区海岸一丁目付近再構築工事

系統図

案　内　図






凡 例

開削工法	◎250㎜～◎300㎜	127.80	m
内面被覆工法	◎210㎜～◎830㎜	1,459.75	m
既設活用	◎210㎜～◎1100㎜	1,265.60	m

東京都下水道	
8	
設計番号	
図面番号	1 / 1
工事名	台東区雷門一、二丁目付近再構築工事
案内図凡例	

案 内 図
（江 東 区）




凡　　例

既設活用	⦿250mm～⦿1500mm	717.55 m
内面被覆工法	⦿210mm～⦿1180mm	2268.90 m
開削工法	⦿250mm～⦿400mm	123.85 m

東京都	下水道
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	江東区清澄二丁目、白河一丁目 案内図付近再構築工事

案内図



凡例

開削工法	◎250mm～◎450mm	L=112.50m
内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=1837.40m


系統図

東京都	下水道
8	
設計番号	
図面番号	1/1

工事名 新宿区山吹町、文京区内 関口一丁目付近再構築工事 図

案　内　図

板 橋 区



凡 例

内面被覆工法　□1,370㎜～□1,490㎜　L=301.95 m

東京都下水道

8

設計番号

G149

図面番号

1 / 1


工事名

四丁目付近再構築工事設計図

板橋区加賀一丁目、板橋

案内図凡例

系　統　図



凡例

既設活用	◎200mm	L=	35.10 m
内面被覆工法	◎210mm~◎730mm	L=	1503.30 m

東京都下水道	
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	北区神谷一、三丁目付近再構築その3工事
系統図凡例	

案　内　図

北　区



凡例

開削工法	⊙250㎜～⊙300㎜	L=	101.00 m
内面被覆工法	⊙210㎜～⊙1360㎜	L=	824.55 m

東京都下水道

8

設計番号

図面番号 1/2

工事名
一丁目付近再構築工事


北区上十条一丁目、中十条

案内図

凡例

案　内　図

北　区



東京都下水道	
8	
設計番号	
図面番号	2/2
工事名	北区上十条一丁目、中十条一丁目付近再構築工事
案内図	
凡例	

系　統　図

千代田区　港区



凡例

既設活用	◎280mm～◎410mm	52.60	m
開削工法	◎250mm	12.00	m
内面被覆工法	◎210mm～◎460mm	606.30	m

東京都下水道

08

設計番号

A222

図面番号

1

1

工事名

設計

千代田区永田町二丁目一付近再構築工事

図

系統図

凡例

系　統　図

千代田区　港区




【凡例】

開削工法	◎300mm～◎600mm	196.55	m
既設活用	◎260mm～◎700mm	472.40	m
内面被覆工法	◎230mm～◎730mm	1747.10	m

東京都下水道	
設計番号	
図面番号	1 / 1
工事名	三丁目付近再構築工事
内容	千代田区永田町一丁目、霞が関
系統図凡例	

案　内　図
（江　東　区）



凡　例

既設活用	◎250㎜～◎1100㎜	L=　213.15 m
開削工法	◎250㎜～◎300㎜	L=　50.90 m
内面被覆工法	◎210㎜～◎1100㎜	L=　1186.35 m

東京下水道

8
設計番号

図面番号
1
1

工事名

江東区木場二、六丁目付近再構築工事

案内図
凡例

案　内　図



凡　例


主要道路

内面被覆工法　◎210mm～◎570mm　L=　2666.75　m

東京都下水道	
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	杉並区成田東四丁目、梅里二丁目
付近再構築工事	案内図

案　内　図

N



凡　例

主要道路

鉄道

既設活用	◎230mm～◎600mm	L=	345.35	m
開削工法	◎250mm	L=	150.30	m
内面被覆工法	◎210mm～◎730mm	L=	261.60	m

東京都下水道

8

設計番号


図面番号 1/1

工事名　新宿区新宿三丁目付近再構築その2工事

案内図

案　内　図

板橋区　　北区



凡例

既設活用	◎250mm～◎460mm	L=	307.20	m
開削工法	◎300mm～◎700mm	L=	204.60	m
内面被覆工法	◎210mm～◎820mm	L=	649.15	m
推進工法	◎800mm	L=	390.50	m
充填残置	◎450mm	L=	24.55	m
立坑築造			3	箇所

東京都下水道

8

設計番号

図面番号

1 / 1

工事名

四案内
丁目付近再構築工事図
板橋区加賀一丁目、北区滝野川

系統図

凡例

案　内　図






凡例

既設活用	◎240mm～◎450mm	L= 203.05	m
開削工法	◎250mm～◎300mm	L= 39.80	m
内面被覆工法	◎210mm～◎910mm	L= 2126.05	m

東京都下水道	
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	北区再構築工事
案内図	田端五、六丁目付近
凡例	案内図

案　内　図



凡 例

既設活用	◎210㎜～◎1020㎜	L=575.30 m
開削工法	◎250㎜～◎700㎜	L=526.60 m
内面被覆工法	◎210㎜～◎1290㎜	L=852.50 m

N

東京都下水道

8

設計番号

図面番号

1 / 1

工事名


再構築その4工事

北区滝野川三、五丁目付近

案内図

凡例

案内図
（江　東　区）




凡　例

既設活用	⊙250㎜～⊙700㎜	2349.10 m
内面被覆工法	⊙210㎜～⊙1230㎜	784.00 m
開削工法	⊙250㎜～⊙600㎜	33.50 m

東京都下水道	
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	
江東区新砂三丁目、南砂三丁目	付近再構築工事　案内図

案　内　図

北　区　　荒川区



凡　例

開削工法	◎250㎜	～	◎700㎜	374.15	m
推進工法	◎500㎜	～	◎1000㎜	848.50	m
内面被覆工法	◎260㎜	～	◎730㎜	483.20	m
立坑				5	箇所

下水道局	東京都
設計番号	8
図面番号	1 / 1
工事名	七案内
	北区昭和町二丁目、荒川区西尾久一丁目付近再構築工事図
系統図凡例	

系　統　図

目 黒 区


東京都下水道	
8	
系統図	設計番号
凡例	H134
	図面番号 1/1

工事名

目黒区目黒本町二丁目、下目黒五丁目付近再構築工事

設計図





凡　例

既設活用	◎250～◎700㎜	543.05	m
内面被覆工法	◎210～◎790㎜	3003.70	m
開削工法	◎250～◎300㎜	20.70	m

系 統 図



凡　例　　内面被覆工法　□1520～1530×1490㎜　306.05　m

東下
京水
都道

設計番号

図面番号

1
1


工事名

荒川区東尾久六、七丁目付近　再構築工事

系統図

凡例

系 統 図



凡　例　　内面被覆工法　◎1650㎜　　280.40　m

東下
京水
都道

設計番号

図面番号

1
1

工事名

荒川区東尾久八丁目付近　再構築工事　案内図

系統図
凡例

設計図



既設活用	◎250mm	54.80	m
内面被覆工法	◎310mm～◎640mm	289.80	m
開削工法	◎250mm～◎800mm	99.60	m


凡例

主要道路

系統図

東京都下水道	
8	
設計番号	
図面番号	1/1
工事名	新宿区南元町、港区元赤坂二丁目付近再構築工事
図名	案

案　　内　　図



凡　例

既設活用	◎230㎜～◎820㎜	998.30 m
内面被覆工法	◎210㎜～◎790㎜	871.20 m

東下京水都道

設計番号

図面番号

1
2


工事名

渋谷区笹塚一丁目、幡ヶ谷　一丁目付近再構築工事　案内図

系統図

案　　内　　図

渋谷区・世田谷区



N

東下京水都道

設計番号

図面番号

2
2

工事名

渋谷区笹塚一丁目、幡ヶ谷　一丁目付近再構築工事　案内図

系統図