〈令和8年11月2日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

11月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	中央区湊一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	中央区管内	人孔上部60か所、取付管40m、ます20か所	12月	中部	
2	荒川区西尾久三丁目付近管きょ補修工事	100日間	荒川区西尾久三丁目付近	本管100m	1月	北部	
3	江東区東陽六丁目付近人孔補修その２工事	90日間	江東区東陽六丁目	人孔補修1か所	2月	東一	
4	江東区牡丹二丁目付近人孔上部補修工事	80日間	江東区牡丹二丁目外	人孔上部補修30か所	2月	東一	
5	江戸川区南小岩三丁目付近外管きょ補修工事	140日間	江戸川区南小岩三丁目付近外	取付管250m、ます130か所	1月	東二	
6	新宿区中落合三丁目付近外管きょ補修工事	180日間	新宿区中落合三丁目付近外	本管 100 m、取付管 50 m 、人孔 20 か所、 ます 50 か所	1月	西一	
7	新宿区西新宿一丁目付近外管きょ補修工事	180日間	新宿区西新宿一丁目付近外	本管 100 m、取付管 50 m 、人孔 20 か所、 ます 50 か所	1月	西一	
8	杉並区西荻南四丁目付近外管きょ補修工事	130日間	杉並区西荻南四丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所、その他（空気抜き設備設置）	12月	西一	
9	練馬区管内分水人孔補修工事	100日間	練馬区錦二丁目付近外	特殊人孔補修26か所	12月	西二	
10	新河岸川幹線外補修工事	80日間	練馬区大泉四丁目付近外	管きょ補修工20か所	12月	西二	
11	北区赤羽一丁目付近外管きょ補修工事	130日間	北区赤羽一丁目付近外	本管50m、取付管100m（開削、内面被覆）、ます90か所	1月	西二	
12	世田谷区瀬田四丁目付近外管きょ補修工事	190日間	世田谷区瀬田四丁目付近外	本管15m、取付管207m、ます85か所、人孔70か所	12月	南部	○
13	品川区小山五丁目付近外管きょ補修工事	150日	品川区小山五丁目	本管53m、取付管213m、ます85か所、人孔70か所	1月	南部	

12月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	明石町ポンプ所建物補修工事	100日間	中央区築地七丁目	建物補修工事　一式	2月	中部	
2	荒川区南千住八丁目付近管きょ補修工事	70日間	荒川区南千住八丁目付近	本管80m、取付管4m、ます4か所、支管閉塞20か所	2月	北部	
3	足立区内人孔防食工事	140日間	足立区	特殊人孔1か所	2月	東二	
4	中野区上鷺宮三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区上鷺宮三丁目付近外	本管20m、取付管150m、ます60か所	1月	西一	○
5	中野区弥生町四丁目付近外管きょ補修その２工事	120日間	中野区弥生町四丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	1月	西一	
6	練馬区桜台一丁目付近管きょ補修工事	220日間	練馬区桜台一丁目付近	本管15m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔上部補修20か所	1月	西二	
7	大田区鵜の木三丁目付近外管きょ補修工事	100日間	大田区鵜の木三丁目付近外	本管14m、取付管394m、ます202か所	2月	南部	

１月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	杉並出張所管内管きょ補修工事	130日間	杉並区内	本管10m、取付管300m、ます100か所	3月	西一	
2	中野区東中野二丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区東中野二丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	3月	西一	
3	杉並区成田東四丁目付近外管きょ補修工事	130日間	杉並区成田東四丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	3月	西一	
4	練馬区桜台一丁目付近管きょ補修工事	220日間	練馬区桜台一丁目付近	本管15m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます160か所	2月	西二	
5	板橋区成増四丁目付近管きょ補修工事	180日間	板橋区成増四丁目付近	本管5m、取付管490m（開削、内面被覆）、ます100か所	3月	西二	
6	板橋区大谷口北町付近管きょ補修工事	180日間	板橋区大谷口北町付近	本管5m、取付管450m（開削、内面被覆）、ます100か所	3月	西二	
7	板橋区小茂根三丁目付近外管きょ補修工事	180日間	板橋区小茂根三丁目付近外	本管5m、取付管400m（開削、内面被覆）、ます90か所、人孔上部補修30か所	3月	西二	
8	練馬区練馬一丁目付近外管きょ補修工事	180日間	練馬区練馬一丁目付近外	本管10m、取付管200m（開削、内面被覆）、ます80か所、人孔上部補修5か所	3月	西二	
9	大田区東六郷一丁目付近外管きょ補修工事	140日間	大田区東六郷一丁目付近外	本管29m、取付管267m、ます108か所	2月	南部	