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地下鉄都営新宿線駅舎下における支障杭切断・除去の施工実績 

内 容 

東大島幹線及び南大島幹線は、江東区の一部及び江戸川区の一部の雨水を収容する雨

水幹線であり、小松川第二ポンプ所～大島ポンプ所間約 2.0km を泥土圧式シールドで施

工するものである。 

本工事では、シールド掘削断面内に残置支障物（PIP 杭）が干渉すると想定されていた。 

また、支障杭の上部には、供用中の既設構造物である都営新宿線大島駅等が存在する

ことから、地上からの支障物撤去は困難なため、シールド機内から支障物の撤去が可能

な DO-Jet 工法が適用された。DO-Jet 工法において、PIP 杭のようなモルタルに覆われた

鋼製支障物を切断した実績はこれまでに無かったが、4 年の月日を経て、全ての支障杭切

断・除去を完了した。 

 本稿では、支障杭切断・除去に至るまでの計画及び実績について報告する。 

キーワード シールドトンネル、DO-Jet 工法、支障物切断・除去、近接施工、PIP 杭 

処理区名 砂町処理区 位置区分 管きょ 

職種区分 土木 施策区分 浸水対策 

状態区分 工事 新規性  

実施年度 平成 29 年度～令和 3 年度 全体期間 平成 29 年度～令和 3 年度 

担当部署 第一基幹施設再構築事務所 工事第一課 

発 表

履 歴  

局内 令和 3 年度 設計・工事事例発表会 

局外  

調査方法  
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