

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和06年01月31日

計画の名称	東京都区部公共下水道事業整備計画（暮らしを支え、東京の未来を創る下水道）											
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	東京都											
計画の目標	老朽化した下水道管や水再生センターなどを再構築することで、将来にわたり安定的に下水を処理する機能や雨水を排除する機能などを確保します。 浸水対策を推進することで、都市機能を確保し、安全・安心な暮らしを実現します。 首都直下地震などが発生したときに備え、震災対策を推進することで、下水道機能を確保するとともに緊急輸送道路などの交通機能を確保します。 雨天時に合流式下水道から河川や海などへ放流される汚濁負荷量を削減することで、良好な水環境を創出します。 良好な水環境を創出するため、省エネルギーにも配慮しつつ、東京湾や隅田川などに放流される下水処理水の水質をより一層改善します。 エネルギー・地球温暖化対策を推進することで、エネルギー使用量や温室効果ガス排出量を積極的に削減し、環境負荷の少ない都市の実現に貢献します。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	249,316	A	249,316	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)		(R7末)
1	第一期再構築エリアのうち、下水道管の再構築が完了した面積の割合を62%(R3当初)から83%(R7末)に増加させる。			
	第一期再構築エリアのうち、下水道管の再構築が完了した面積の割合	62%	%	83%
	第一期再構築エリア（都心4処理区）の再構築した面積/第一期再構築エリアの面積(16,300ha)			
2	再構築した主要設備の割合を58%（R3当初）から69%（R7末）に増加させる。			
	再構築した主要設備の割合	58%	%	69%
	再構築した主要設備の台数/再構築対象設備数（4000台）			
3	下水道50ミリ浸水解消率を70%(R3当初)から73%(R7末)に増加させる。			
	下水道50ミリ浸水解消率	70%	%	73%
	下水道の基幹施設などの整備により、1時間50ミリの降雨に対して浸水被害が解消される面積/区部の面積(56,375ha)			
4	排水を受け入れる下水道管の耐震化等を実施した施設の割合を73%(R3当初)から93%(R7末)に増加させる。			
	避難所、災害復旧拠点、一時滞在施設や災害拠点連携病院などから排水を受け入れる下水道管の耐震化等を実施した施設の割合	73%	%	93%
	排水を受け入れる下水道管の耐震化等を実施した施設数/排水を受け入れる下水道管の耐震化等を実施する施設の中長期目標値(5,900か所)			
5	震災時に必要な下水道機能を確保するため、すべての系統で耐震化を完了した割合を30%（R3当初）から42%（R7末）に増加させる。			
	震災時に必要な下水道機能を確保するため、すべての系統で耐震化を完了した割合	30%	%	42%
	震災時に必要な下水道機能を確保するため、すべての系統で耐震化を完了した施設数/震災時に必要な下水道機能を確保するため、すべての系統で耐震化を完了した施設の中長期目標値（98施設）			

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R7末)
6	停電時にも安定的な運転に必要な電力を確保した施設の割合を85%（R3当初）から91%（R7末）に増加させる。			
	停電時にも安定的な運転に必要な電力を確保した施設の割合 非常用発電設備を整備し、停電時にも安定的な運転に必要な電力を確保した施設数/非常用発電設備を整備し、停電時にも安定的な運転に必要な電力を確保した施設の中長期目標値（98施設）	85%	%	91%
7	14水域などにおいて水質改善に必要な貯留施設等を整備した割合を54%(R3当初)から63%(R7末)に増加させる。			
	14水域などにおいて水質改善に必要な貯留施設等を整備した割合 貯留施設等の貯留量/貯留施設等の貯留量の中長期目標値(280万m3)	54%	%	63%
8	高度処理と準高度処理を合わせた能力の割合を54%(R3当初)から71%(R7末)に増加させる。			
	高度処理と準高度処理を合わせた能力の割合 高度処理及び準高度処理を合わせた能力/高度処理及び準高度処理を合わせた能力の中長期目標値(634万m3/日)	54%	%	71%
9	下水道事業からの温室効果ガス排出量の削減率を26%(R3当初)から27%(R7末)に増加させる。			
	下水道事業からの温室効果ガス排出量の削減率 下水道事業からの温室効果ガス排出量/下水道事業からの2000年（平成12年）度の温室効果ガス排出量	26%	%	27%
10	震災時などにおける汚泥処理の信頼性を強化した区間の割合を69%(R3当初)から85%(R7末)に増加させる。			
	震災時などにおける汚泥処理の信頼性を強化した区間 相互送泥施設の整備と送泥管の複数化が完了した区間/相互送泥施設の整備と送泥管の複数化が完了する中長期の目標値	69%	%	85%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	芝浦処理区 幹線（A1- 1-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	5,512		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	芝浦処理区 幹線（A1- 1-2）	代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	3,641		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-003	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	芝浦処理区 枝線（A1- 1-3）	枝線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	18,481		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画、新世代下水道支援制度、下水道リノベーション推進総合事業																	
	A07-004	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	芝浦処理区 枝線（A1- 1-4）	主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,854		－
		下水道浸水被害軽減総合計画、特定水域合流式下水道改善計画																	
A07-005	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	改築	芝浦処理区 ポンプ所 （A1-1-5）	ポンプ所の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,288		策定済	
	下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		
A07-006	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	新設	芝浦処理区 ポンプ所 （A1-1-6）	勝どきポンプ所、銭瓶町ポン プ所など	東京都区部	■	■	■	■	■	5,319		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	芝浦処理区 芝浦水再生 センター（A1-1-7）	水再生センターの再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	3,898		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-008	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	芝浦処理区 芝浦水再生 センター（A1-1-8）	新ポンプ棟の整備、高速ろ過 施設の整備、高度処理施設の 整備、芝浦水再生センター・ 森ヶ崎水再生センター間連絡 管など	東京都区部	■	■	■	■	■	11,544		－
	A07-009	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	三河島処理区 幹線（A 1-2-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,459		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-010	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	三河島処理区 幹線（A 1-2-2）	代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,466		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
A07-011	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	三河島処理区 枝線（A 1-2-3）	枝線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	11,510		策定済	
	下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		
A07-012	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	三河島処理区 枝線（A 1-2-4）	主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	995		－	
	下水浸水被害軽減総合計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-013	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	改築	三河島処理区 ポンプ所 （A1-2-5）	ポンプ所の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,272		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-014	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	新設	三河島処理区 ポンプ所 （A1-2-6）	非常用発電設備の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	510		－
	A07-015	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	三河島処理区 三河島水 再生センター （A1-2-7 ）	水再生センターの再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	3,995		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-016	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	三河島処理区 三河島水 再生センター （A1-2-8 ）	雨水貯留池の整備、高速ろ過 施設の整備、みやぎ・三河島 水再生センター間（相互汚泥 施設）など	東京都区部	■	■	■	■	■	450		－
A07-017	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	三河島処理区 蔵前水再 生センター （A1-2-9）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	508		策定済	
	下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		
A07-018	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	三河島処理区 東尾久浄 化センター （A1-2-10）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,256		策定済	
	下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-019	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	三河島処理区 東尾久浄 化センター（A1-2-11）	尾久系ポンプ室など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,197		—
	A07-020	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	砂町処理区 幹線（A1- 3-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-021	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	砂町処理区 幹線（A1- 3-2）	代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	5,130		—
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-022	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	砂町処理区 枝線（A1- 3-3）	枝線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	14,122		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画、下水道リノベーション推進総合事業																	
A07-023	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	砂町処理区 枝線（A1- 3-4）	主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	4,997		—	
	下水道浸水被害軽減総合計画																		
A07-024	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	改築	砂町処理区 ポンプ所 （A1-3-5）	ポンプ所の再構築	東京都区部	■	■	■	■	■	5,255		策定済	
	下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-025	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	新設	砂町処理区 ポンプ所 （A1-3-6）	千住関屋ポンプ所、小松川第 二ポンプ所、江東ポンプ所な ど	東京都区部	■	■	■	■	■	13,549		—
	A07-026	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	砂町処理区 砂町水再生 センター （A1-3-7）	水再生センターの再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,249		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-027	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	砂町処理区 砂町水再生 センター （A1-3-8）	高速ろ過施設の整備、高度処 理施設の整備、砂町・葛西水 再生センター間（送泥管、相 互汚泥施設）など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,768		—
	A07-028	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	砂町処理区 有明水再生 センター （A1-3-9）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	287		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
A07-029	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	砂町処理区 東部汚泥処 理プラント （A1-3-10）	施設の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,797		策定済	
	下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R03 R04 R05 R06 R07																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
下水道事業	A07-030	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	砂町処理区 東部汚泥処 理プラント（A1-3-11）	東部汚泥処理プラント～葛西 水再生センター間（送泥管） など	東京都区部	■	■	■	■	■	451		—
	A07-031	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	小台処理区 幹線（A1- 4-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-032	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	小台処理区 幹線（A1- 4-2）	代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		—
		下水道浸水被害軽減総合計画、特定水域合流式下水道改善計画																	
	A07-033	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	小台処理区 枝線（A1- 4-3）	枝線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	4,732		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
A07-034	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	小台処理区 枝線（A1- 4-4）	主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	3,059		—	
	下水道浸水被害軽減総合計画、特定水域合流式下水道改善計画																		
A07-035	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	改築	小台処理区 ポンプ所 （A1-4-5）	ポンプ所の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	930		策定済	
	下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-036	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	新設	小台処理区 ポンプ所 （A1-4-6）	王子第二ポンプ所など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,872		－
	A07-037	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	小台処理区 みやぎ水再 生センター （A1-4-7）	水再生センターの再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,101		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-038	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	小台処理区 みやぎ水再 生センター （A1-4-8）	雨水ポンプ棟の整備、汚泥処 理キーステーション、みやぎ ・小菅水再生センター間（相 互汚泥施設）、落合・みやぎ 水再生センター間	東京都区部	■	■	■	■	■	3,420		－
	A07-039	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	落合処理区 幹線 （A1- 5-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
A07-040	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	落合処理区 幹線 （A1- 5-2）	代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	3,204		－	
	下水道浸水被害軽減総合計画、特定水域合流式下水道改善計画																		
A07-041	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	落合処理区 枝線 （A1- 5-3）	下水道管の耐震化など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,403		策定済	
	下水道総合地震対策計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-042	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	落合処理区 枝線（A1- 5-4）	主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	806		－
		下水道浸水被害軽減総合計画、特定水域合流式下水道改善計画																	
	A07-043	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	落合処理区 落合水再生 センター（A1-5-5）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,429		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-044	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	落合処理区 落合水再生 センター（A1-5-6）	雨水貯留施設の整備、高速ろ 過施設の整備、落合・みやぎ 水再生センター間（送泥管） など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,939		－
	A07-045	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	落合処理区 中野水再生 センター（A1-5-7）	水再生センターの再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,901		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-046	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	落合処理区 中野水再生 センター（A1-5-8）	雨水貯留施設の整備、高度処 理施設の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	382		－
A07-047	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	森ヶ崎処理区 幹線（A 1-6-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		策定済	
	下水道総合地震対策計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-048	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	森ヶ崎処理区 幹線 1-6-2）	（A 代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	9,143		—
		下水道浸水被害軽減総合計画、特定水域合流式下水道改善計画																	
	A07-049	下水道	一般	東京都	直接	東京都	—	改築	森ヶ崎処理区 幹線 1-6-3）	（A 幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-050	下水道	一般	東京都	直接	東京都	—	新設	森ヶ崎処理区 幹線 1-6-4）	（A 浸水対策幹線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		—
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-051	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	森ヶ崎処理区 枝線 1-6-5）	（A 下水道管の耐震化など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,199		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-052	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	森ヶ崎処理区 枝線 1-6-6）	（A 主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,728		—
		下水道浸水被害軽減総合計画、特定水域合流式下水道改善計画																	
A07-053	下水道	一般	東京都	直接	東京都	—	改築	森ヶ崎処理区 枝線 1-6-7）	（A 下水道管の耐震化など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,199		策定済	
	下水道総合地震対策計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-054	下水道	一般	東京都	直接	東京都	—	新設	森ヶ崎処理区 枝線（A1-6-8）	主要枝線の整備、雨水貯留管の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,796		—
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-055	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ場	改築	森ヶ崎処理区 ポンプ所（A1-6-9）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,418		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-056	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ場	新設	森ヶ崎処理区 ポンプ所（A1-6-10）	非常用発電施設の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		—
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-057	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処理場	改築	森ヶ崎処理区 森ヶ崎水再生センター（A1-6-11）	水再生センターの再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	6,433		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
A07-058	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処理場	新設	森ヶ崎処理区 森ヶ崎水再生センター（A1-6-12）	雨水貯留施設の整備、高速ろ過施設の整備、高度処理施設の整備再生可能エネルギー活用の拡大、芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生	東京都区部	■	■	■	■	■	1,952		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-059	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	森ヶ崎処理区 南部汚泥 処理プラント（A1-6-13 ）	施設の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	3,989		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-060	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	小菅処理区 幹線（A1- 7-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	300		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-061	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	小菅処理区 幹線（A1- 7-2）	代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	290		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-062	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	小菅処理区 枝線（A1- 7-3）	下水道管の耐震化など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,403		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-063	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	小菅処理区 枝線（A1- 7-4）	主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	346		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-064	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	改築	小菅処理区 ポンプ所 （A1-7-5）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,117		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-065	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	新設	小菅処理区 ポンプ所 （A1-7-6）	非常用発電施設の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,070		－
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-066	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	小菅処理区 小菅水再生 センター （A1-7-7）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	3,620		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-067	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	小菅処理区 小菅水再生 センター （A1-7-8）	高度処理施設の整備、みやぎ ・小菅水再生センター間（相 互汚泥施設）など	東京都区部	■	■	■	■	■	290		－
	A07-068	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	葛西処理区 幹線 （A1- 8-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-069	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	葛西処理区 幹線 （A1- 8-2）	代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
A07-070	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	葛西処理区 枝線 （A1- 8-3）	下水道管の耐震化など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,403		策定済	
	下水道総合地震対策計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-071	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	葛西処理区 枝線（A1- 8-4）	主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-072	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	改築	葛西処理区 ポンプ所 （A1-8-5）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	4,624		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-073	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	新設	葛西処理区 ポンプ所 （A1-8-6）	非常用発電施設の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,416		－
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-074	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	葛西処理区 葛西水再生 センター（A1-8-7）	水再生センターの再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	5,725		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
A07-075	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	葛西処理区 葛西水再生 センター（A1-8-8）	高速ろ過施設の整備、高度処 理施設の整備、砂町・葛西水 再生センター間（送泥管、相 互汚泥施設）など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,195		－	
A07-076	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	新河岸処理区 幹線（A 1-9-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		策定済	
	下水道総合地震対策計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-077	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	新河岸処理区 幹線 1-9-2)	（A 代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,041		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-078	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	新河岸処理区 枝線 1-9-3)	（A 下水道管の耐震化など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,403		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-079	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	新河岸処理区 枝線 1-9-4)	（A 主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	556		－
		下水道浸水被害軽減総合計画、特定水域合流式下水道改善計画																	
	A07-080	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	改築	新河岸処理区 ポンプ所 （A1-9-5）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	301		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-081	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ 場	新設	新河岸処理区 ポンプ所 （A1-9-6）	非常用発電施設の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		－
		下水道総合地震対策計画																	
A07-082	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	新河岸処理区 新河岸水 再生センター （A1-9-7 ）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	4,378		策定済	
	下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-083	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	新設	新河岸処理区 新河岸水 再生センター（A-1-9-8 ）	高度処理施設の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	513		—
	A07-084	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	新河岸処理区 浮間水再 生センター（A1-9-9）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	910		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-085	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	中川処理区 幹線（A1- 10-1）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-086	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	中川処理区 幹線（A1- 10-2）	代替幹線の整備、浸水対策幹 線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		—
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
A07-087	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	改築	中川処理区 枝線（A1- 10-3）	下水道管の耐震化など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,199		策定済	
	下水道総合地震対策計画																		
A07-088	下水道	一般	東京都	直接	東京都	管渠（ 合流）	新設	中川処理区 枝線（A1- 10-4）	主要枝線の整備、雨水貯留管 の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	2,198		—	
	下水道浸水被害軽減総合計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-089	下水道	一般	東京都	直接	東京都	－	改築	中川処理区 幹線（A1-10-5）	幹線の再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	304		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-090	下水道	一般	東京都	直接	東京都	－	新設	中川処理区 幹線（A1-10-6）	浸水対策幹線の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-091	下水道	一般	東京都	直接	東京都	－	改築	中川処理区 枝線（A1-10-7）	下水道管の耐震化など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,199		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-092	下水道	一般	東京都	直接	東京都	－	新設	中川処理区 枝線（A1-10-8）	主要枝線の整備、雨水貯留管の整備など	東京都区部	■	■	■	■	■	251		－
		下水道浸水被害軽減総合計画																	
	A07-093	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ場	改築	中川処理区 ポンプ所（A1-10-9）	施設の耐震対策など	東京都区部	■	■	■	■	■	1,885		策定済
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																	
A07-094	下水道	一般	東京都	直接	東京都	ポンプ場	新設	中川処理区 ポンプ所（A1-10-10）	非常用発電施設の整備	東京都区部	■	■	■	■	■	528		－	
	下水道総合地震対策計画																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-095	下水道	一般	東京都	直接	東京都	終末処 理場	改築	中川処理区 中川水再生 センター（A1-10-11）	水再生センターの再構築など	東京都区部	■	■	■	■	■	7,040		策定済	
		下水道総合地震対策計画、下水道ストックマネジメント計画																		
												小計						249,316		
												合計						249,316		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	15,869	10,012	7,365		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	15,869	10,012	7,365		
前年度からの繰越額 (d)	6,068	6,347	2,064		
支払済額 (e)	15,590	14,295	8,205		
翌年度繰越額 (f)	6,347	2,064	1,224		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					

※ 令和3年度以降の各年度の決算額を記載。

事前評価チェックシート

計画の名称： 東京都区部公共下水道事業整備計画（暮らしを支え、東京の未来を創る下水道）

[illegible]