

〈令和4年4月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区本町四丁目付近外管渠補修工事	120日間	渋谷区本町四丁目外	(開削工法) ます補修88か所、取付管補修122.25m (内面被覆工) 本管5.10m、取付管42.10m、人孔上部14か所、ます撤去4か所、取付管撤去9.90m支管閉塞19か所	5月	中部	
2	渋谷区南平台町付近外管渠補修工事	65日間	渋谷区南平台町外	(開削工法) ます・取付管18か所、ます・取付管撤去1か所、ます上部8か所 (内面被覆工法) 取付管20か所	5月	中部	○
3	文京区小石川五丁目付近外管渠補修工事	100日間	文京区小石川五丁目外	本管20m、ます10箇所、支管閉塞20箇所	5月	北部	
4	豊島区長崎六丁目付近外管渠補修工事	100日間	豊島区長崎六丁目外	本管15m、取付管300m、ます200箇所	6月	北部	
5	豊島区西池袋一丁目付近管渠補修工事	40日間	豊島区西池袋一丁目	インバート補修30m	6月	北部	○
6	足立区本木一丁目付近外管渠補修工事	150日間	足立区本木一丁目外	本管52m、ます116か所、取付管387m、人孔20か所	5月	東二	
7	葛飾区東四つ木一丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区東四つ木一丁目外	ます85か所、取付管516m、人孔3か所	5月	東二	
8	足立区入谷八丁目付近人孔上部補修工事	40日間	足立区入谷八丁目外	人孔35か所	5月	東二	
9	江戸川区北葛西一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江戸川区北葛西一丁目外	ます40か所、取付管240m、人孔20か所	6月	東二	
10	新宿区百人町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区百人町二丁目外	本管72m、取付管184m、人孔20か所、ます120か所	6月	西一	
11	中野区野方一丁目付近管渠補修工事	140日間	中野区野方一丁目	本管12m、取付管231m、人孔13か所、ます132か所	5月	西一	
12	中野区大和町四丁目付近管渠補修工事	135日間	中野区大和町四丁目	本管18m、取付管236m、人孔29か所、ます94か所	5月	西一	
13	杉並区松庵三丁目付近管渠補修工事	150日間	杉並区松庵三丁目	本管2m、取付管375m、人孔22か所、ます169か所	5月	西一	
14	杉並出張所管内分水人孔補修工事	60日間	杉並区管内	人孔20か所	6月	西一	
15	杉並区桃井四丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区桃井四丁目外	本管30m、取付管100m、ます50か所	6月	西一	
16	北区上十条五丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区上十条五丁目外	本管10m取付管330m(開削、内面被覆)ます110か所 人孔10か所	5月	西二	
17	板橋区常盤台一丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区常盤台一丁目	本管20m取付管240m(開削、内面被覆)ます90か所	6月	西二	
18	練馬区平和台四丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区平和台四丁目	本管30m取付管400m(開削、内面被覆)ます130か所	5月	西二	
19	練馬区関町北二丁目付近外管渠補修工事	140日間	練馬区関町北二丁目外	本管20m取付管300m(開削、内面被覆)ます170か所	5月	西二	
20	板橋区赤塚新町三丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区赤塚新町三丁目	本管20m取付管480m(開削、内面被覆)ます180か所	5月	西二	
21	品川区大井一丁目付近外管渠補修工事	145日間	品川区大井一丁目外	本管37m、取付管217m、ます61か所	5月	南部	○
22	目黒区下目黒五丁目付近外管渠補修工事	165日間	目黒区下目黒五丁目外	本管12m、取付管605m、ます150か所	5月	南部	
23	大田区大森南二丁目付近外管渠補修工事	105日間	大田区大森南二丁目外	本管8m、取付管339m、ます72か所	5月	南部	○
24	大田区下丸子一丁目付近外管渠補修工事	75日間	大田区下丸子一丁目外	本管5m、取付管99m、ます43か所、人孔23か所	5月	南部	
25	世田谷区代沢二丁目付近外管渠補修工事	165日間	世田谷区代沢二丁目外	本管21m、取付管431m、ます90か所	5月	南部	○

26	世田谷区玉川田園調布一丁目付近外管渠補修工事	90日間	世田谷区玉川田園調布一丁目外	本管23m、取付管167m、ます13か所、人孔7か所	5月	南部	
27	目黒出張所管内副管補修工事	100日間	目黒区自由が丘二丁目外	副管111か所	6月	南部	○
28	祖師谷幹線外幹線補修工事	140日間	世田谷区祖師谷二丁目外	本管16m、取付管108m、ます4か所、人孔3か所	6月	南部	

5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	港区高輪三丁目付近外人孔上部補修工事	90日間	港区高輪三丁目外	(開削工法) 人孔17か所	7月	中部	○
2	渋谷区笹塚二丁目付近人孔上部補修工事	80日間	渋谷区笹塚二丁目	(機械施工) 人孔60か所	7月	中部	
3	文京区西片一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	文京区西片一丁目外	人孔上部60箇所	7月	北部	
4	文京区小日向四丁目付近外人孔防食被覆補修工事	100日間	文京区小日向四丁目外	人孔3箇所	7月	北部	
5	台東区日本堤一丁目付近外管渠補修工事	120日間	台東区日本堤一丁目外	取付管20m、ます20箇所、支管閉塞120箇所	7月	北部	
6	台東区浅草橋四丁目付近外管渠補修工事	120日間	台東区浅草橋四丁目外	取付管20m、ます20箇所、支管閉塞25箇所	7月	北部	○
7	墨田出張所管内管渠補修その2工事	120日間	墨田区管内	取付管 140箇所、支管閉塞 10箇所	7月	東一	
8	墨田出張所管内人孔上部補修その2工事	120日間	墨田区管内	人孔上部補修 70箇所	7月	東一	
9	葛飾区西新小岩四丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区西新小岩四丁目	本管5m、取付管525m、人孔5か所、ます150か所	6月	東二	
10	足立区西新井栄町三丁目付近外管渠補修工事	150日間	足立区西新井栄町三丁目外	本管40m、取付管400m、人孔40か所、ます200か所	7月	東二	
11	葛飾区堀切三丁目付近外管渠補修工事	120日間	葛飾区堀切三丁目外	本管5m、取付管525m、人孔5か所、ます150か所	7月	東二	
12	新宿区西落合二丁目付近外管渠補修工事	120日間	新宿区西落合二丁目外	本管45m、取付管43m、ます51か所	7月	西一	
13	中野区大和町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区大和町二丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
14	中野区若宮一丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区若宮一丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます130か所	6月	西一	
15	中野区弥生町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区弥生町一丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
16	杉並区下井草五丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	杉並区下井草五丁目外	人孔30か所	6月	西一	
17	北区赤羽台四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	北区赤羽台四丁目外	人孔80か所	6月	西二	
18	大田区新蒲田三丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区新蒲田三丁目外	本管20m、取付管330m、ます80か所、人孔5か所	6月	南部	
19	品川区西大井四丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区西大井四丁目外	本管20m、取付管270m、ます20か所	7月	南部	
20	世田谷区大蔵一丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区大蔵一丁目外	本管55m、取付管165m、ます35か所、人孔20か所	6月	南部	

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田出張所管内人孔上部補修工事	60日間	千代田区管内	人孔50か所	8月	中部	○
2	台東出張所管内人孔上部補修工事	150日間	台東区谷中七丁目外	人孔上部45箇所	9月	北部	
3	不忍池幹線補修工事	180日間	台東区上野公園	補修延長150m	8月	北部	

4	湯島幹線補修工事	120日間	文京区千駄木三丁目	本管12m	8月	北部	○
5	江東区東砂三丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区東砂三丁目外	取付管 80箇所、人孔上部補修 10箇所、ます60か所	7月	東一	
6	足立区関原一丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区関原一丁目外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます100か所	7月	東二	
7	江戸川区南小岩六丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区南小岩六丁目外	本管10m、取付管450m、ます150か所	7月	東二	
8	江戸川区東小松川三丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区東小松川三丁目外	本管10m、取付管450m、ます150か所	7月	東二	
9	足立区足立一丁目付近外管渠補修工事	140日間	足立区足立一丁目外	本管60m、取付管150m、人孔30か所、ます75か所	8月	東二	
10	葛飾区高砂六丁目付近外管渠補修工事	100日間	葛飾区高砂六丁目外	本管5m、取付管525m、人孔5か所、ます150か所	8月	東二	
11	中野区沼袋二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区沼袋二丁目外	本管5m、取付管100m、人孔10か所、ます50か所	7月	西一	
12	中野出張所管内人孔上部補修工事	80日間	中野区管内	人孔60か所	8月	西一	
13	杉並区西荻北二丁目付近管渠補修工事	120日間	杉並区西荻北二丁目	本管20m、取付管400m、人孔40か所、ます160か所	7月	西一	
14	杉並区井草三丁目付近外管渠補修工事	80日間	杉並区井草三丁目外	本管10m、取付管120m、人孔40か所、ます80か所	7月	西一	
15	板橋区常盤台二丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区常盤台二丁目	本管20m取付管400m(開削、内面被覆)ます150か所	7月	西二	
16	板橋区小豆沢四丁目付近管渠補修工事	140日間	板橋区小豆沢四丁目	本管20m取付管370m(開削、内面被覆)ます140か所	7月	西二	
17	練馬区下石神井一丁目付近管渠補修工事	140日間	練馬区下石神井一丁目	本管20m取付管300m(開削、内面被覆)ます170か所	7月	西二	
18	北区浮間二丁目付近外管渠補修工事	140日間	北区浮間二丁目付近外	本管10m取付管270m(開削、内面被覆)ます90か所人孔10か所	7月	西二	
19	板橋区三園一丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	板橋区三園一丁目付近外	人孔120か所	7月	西二	
20	品川区旗の台四丁目付近外管渠補修工事	100日間	品川区旗の台四丁目外	本管20m、取付管210m、ます70か所	7月	南部	
21	大田区中央五丁目付近外管渠補修工事	120日間	大田区中央五丁目外	本管20m、取付管300m、ます80か所、人孔5か所	7月	南部	
22	品川区豊町一丁目付近外下水道管渠副管補修工事	60日間	品川区豊町一丁目外	副管116か所	7月	南部	
23	世田谷区松原一丁目付近外管渠補修工事	120日間	世田谷区松原一丁目外	本管48m、取付管201m、ます43か所	7月	南部	
24	目黒区目黒四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	目黒区目黒四丁目外	人孔130か所	7月	南部	
25	世田谷区尾山台二丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区尾山台二丁目外	本管41m、取付管226m、ます42か所	7月	南部	