

〈令和5年6月1日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区西原二丁目付近人孔上部補修工事	80日間	渋谷区西原二丁目	人孔上部50か所、足掛金物補修25か所	8月	中部	
2	文京区本駒込三丁目1番先外人孔上部補修工事	60日間	文京区本駒込三丁目1番先外	人孔上部補修10か所	8月	北部	○
3	文京区目白台二丁目付近外人孔上部補修工事	140日間	文京区目白台二丁目付近外	人孔蓋取替え 41か所	8月	北部	
4	湯島幹線補修工事	140日間	文京区千駄木三丁目付近	本管防食被覆 12m	8月	北部	
5	豊島区要町一丁目付近外管渠補修工事	120日間	豊島区要町一丁目付近外	本管10m、取付管180m、ます165か所	8月	北部	○
6	足立区谷中三丁目付近外管渠補修工事	100日間	足立区谷中三丁目外	本管80m、取付管20m、人孔20か所、ます10か所	7月	東二	
7	江戸川区篠崎町七丁目付近外管渠補修工事	120日間	江戸川区篠崎町七丁目外	取付管480m、ます160か所	8月	東二	
8	新宿出張所管内人孔上部補修工事	120日間	新宿区馬場下町外	人孔50か所	7月	西一	
9	杉並区宮前二丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区宮前二丁目外	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます100か所	7月	西一	
10	杉並区高井戸西一丁目付近外管渠補修工事	140日間	杉並区高井戸西一丁目外	本管20m、取付管250m、人孔25か所、ます110か所	7月	西一	
11	杉並区堀ノ内二丁目付近外管渠補修工事	130日間	杉並区堀ノ内二丁目外	本管20m、取付管320m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
12	中野区本町二丁目付近外管渠補修工事	120日間	中野区本町二丁目外	本管5m、取付管300m、人孔10か所、ます120か所	7月	西一	
13	板橋区西台二丁目付近外管渠補修工事	130日間	板橋区西台二丁目付近外	取付管300m（開削、内面被覆）、ます100か所、人孔25か所	7月	西二	
14	練馬区貫井二丁目付近外管渠補修工事	130日間	練馬区貫井二丁目付近外	本管10m、取付管300m（開削、内面被覆）、ます100か所、人孔10か所	7月	西二	
15	大田区千鳥二丁目付近外管渠補修工事	140日間	大田区千鳥二丁目外	本管20m、取付管540m、ます50か所	7月	南部	
16	品川出張所管内下水道管渠副管補修工事	120日間	品川区南品川五丁目外	副管99か所	7月	南部	

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区内神田三丁目付近特殊人孔防食被覆補修工事	100日間	千代田区内神田三丁目	人孔防食1か所	9月	中部	○
2	千代田区紀尾井町付近特殊人孔補修工事	60日間	千代田区紀尾井町	人孔補修1か所	9月	中部	
3	千代田区大手町二丁目付近光ファイバーケーブル補修工事	60日間	千代田区大手町二丁目	光ファイバーケーブル補修一式	9月	中部	○
4	中央区浜町三丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	中央区浜町三丁目外	人孔上部121か所	9月	中部	
5	港区高輪三丁目付近外管渠補修工事	120日間	港区高輪三丁目外	取付管145m	9月	中部	○
6	港区芝浦四丁目付近人孔防食被覆補修その2工事	140日間	港区芝浦四丁目	人孔防食1か所	9月	中部	
7	豊島区巣鴨一丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	豊島区巣鴨一丁目付近外	人孔蓋取替え 90か所	9月	北部	○
8	台東区浅草一丁目付近外管渠補修工事	100日間	台東区浅草一丁目付近外	本管50m、取付管40m、ます25箇所、支管閉塞12箇所、人孔上部補修12箇所	9月	北部	
9	墨田区八広四丁目付近外管渠補修工事	110日間	墨田区八広四丁目付近外	取付管140か所	8月	東一	
10	墨田区京島一丁目付近外管渠補修工事	90日間	墨田区京島一丁目付近外	取付管120か所	9月	東一	
11	江東区南砂七丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区南砂七丁目付近外	本管20m、取付管250m(60か所)、人孔10か所、ます120か所	9月	東一	
12	江東区北砂一丁目付近外管渠補修工事	100日間	江東区北砂一丁目付近外	本管20m、取付管150m(50か所)、人孔20か所、ます40か所	9月	東一	
13	江戸川区北葛西五丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	江戸川区北葛西五丁目外	人孔120か所	9月	東二	
14	杉並区成田東五丁目付近外管渠補修工事	120日間	杉並区成田東五丁目外	本管15m、取付管240m、人孔10か所、ます110か所	8月	西一	
15	杉並区西荻北五丁目付近外管渠補修工事	100日間	杉並区西荻北五丁目外	本管10m、取付管170m、人孔10か所、ます80か所	8月	西一	
16	中野区中野五丁目付近外管渠補修工事	100日間	中野区中野五丁目外	本管5m、取付管125m、人孔10か所、ます50か所	9月	西一	○
17	新宿出張所管内幹線補修工事	120日間	新宿区管内	本管110m	9月	西一	
18	新宿出張所管内人孔防食被覆工事	120日間	新宿区管内	人孔30か所	9月	西一	
19	中野出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中野区管内	人孔60か所	9月	西一	
20	練馬区北町八丁目付近外管渠改良・補修工事	130日間	練馬区北町八丁目付近外	本管30m、取付管100m(開削、内面被覆)、ます50か所	8月	西二	
21	板橋区大谷口北町付近管渠補修工事	130日間	板橋区大谷口北町付近	本管10m、取付管370m(開削、内面被覆)、ます140か所、人孔35か所	8月	西二	
22	北区浮間二丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	北区浮間二丁目付近外	人孔上部90か所	9月	西二	
23	板橋区高島平六丁目付近管渠補修工事	130日間	板橋区高島平六丁目付近	取付管100m(開削、内面被覆)、ます40か所、人孔4か所	9月	西二	
24	世田谷区深沢四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	世田谷区深沢四丁目外	人孔90か所	8月	南部	
25	戸越幹線補修工事	100日間	品川区西品川二丁目外	本管200m	8月	南部	

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	文京区千駄木四丁目付近外人孔補修工事	60日間	文京区千駄木四丁目付近外	人孔15か所、スマートキャッチ、足掛金物	10月	北部	
2	荒川区町屋七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区町屋七丁目付近外	人孔蓋取替え 50か所	10月	北部	
3	藍染川幹線補修工事	100日間	荒川区荒川七丁目	幹線80m	10月	北部	
4	荒川区南千住四丁目付近特殊人孔補修工事	80日間	荒川区南千住四丁目付近	特殊人孔 1か所	10月	北部	
5	江東区亀戸三丁目付近管渠補修工事	80日間	江東区亀戸三丁目付近	本管20m、取付管80m(30か所)、人孔80か所、ます40か所	10月	東一	
6	砂幹線管渠補修工事	60日間	江東区北砂四、八丁目	本管25m	10月	東一	
7	墨田出張所管内人孔上部補修工事	40日間	墨田出張所管内	人孔60か所	10月	東一	
8	足立区竹の塚二丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	足立区竹の塚二丁目外	人孔95か所	10月	東二	
9	新宿出張所管内光ファイバーケーブル補修工事	60日間	新宿区管内	光ファイバーケーブル8か所	10月	西一	
10	練馬幹線補修工事	130日間	練馬区石神井台四丁目付近外	断面補修20か所	9月	西二	
11	志茂幹線補修工事	60日間	北区志茂三丁目付近	断面補修1か所	9月	西二	
12	志村幹線補修工事	70日間	板橋区前野町四丁目付近外	断面補修5か所	9月	西二	
13	板橋区西台四丁目特殊人孔補修工事	200日間	板橋区西台四丁目	人孔1か所	9月	西二	
14	大田区大森西七丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	大田区大森西七丁目外	人孔130か所	9月	南部	
15	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	40日間	目黒区緑が丘二丁目外	人孔6か所	9月	南部	
16	世田谷区代沢一丁目付近外管渠補修工事	100日間	世田谷区代沢一丁目外	本管30m、取付管339m、ます103か所、人孔5か所	9月	南部	