

〈令和6年2月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
	案件なし						

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
	案件なし						

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区鍛冶町二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	千代田区鍛冶町二丁目外	本管5m、取付管90m、ます30か所、人孔上部10か所	5月	中部	
2	港区赤坂六丁目付近舗装工事	60日間	港区赤坂六丁目	舗装本復旧（面積調整中）	5月	中部	
3	渋谷区西原三丁目付近外管上部補修工事	70日間	渋谷区西原三丁目外	人孔上部補修72か所	5月	中部	
4	文京区本駒込六丁目付近外管きよ補修工事	80日間	文京区本駒込六丁目付近外	本管10m、取付管10m、ます50か所、支管閉塞10か所	5月	北部	
5	文京区本駒込三丁目付近外管上部補修工事	60日間	文京区本駒込三丁目付近外	人孔補修工（防食被覆）4か所	5月	北部	
6	台東区寿一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	台東区寿一丁目付近外	本管5m、取付管10m、ます50か所、支管閉塞10か所、人孔5か所	5月	北部	
7	豊島区南長崎一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	豊島区南長崎一丁目付近外	本管20m、取付管200m、ます130か所	5月	北部	
8	墨田区東墨田二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	墨田区東墨田二丁目付近外	取付管80m（40か所）、人孔10か所	5月	東一	
9	江東区北砂六丁目付近外管きよ補修工事	120日間	江東区北砂六丁目付近外	本管20m、取付管120m（40か所）、ます20か所、人孔40か所	5月	東一	
10	墨田区堤通二丁目付近人孔補修工事	120日間	墨田区堤通二丁目	人孔1か所	6月	東一	
11	足立区梅田五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	足立区梅田五丁目外	本管50m、取付管200m、人孔35か所、ます100か所	5月	東二	
12	江戸川区南篠崎五丁目付近外光ファイバーケーブル補修工事	80日間	江戸川区南篠崎五丁目外	光ファイバーケーブル670m	5月	東二	
13	足立区足立四丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区足立四丁目外	本管10m、取付管400m、人孔30か所、ます200か所	5月	東二	
14	新宿区西落合一丁目付近外管きよ補修工事	130日間	新宿区西落合一丁目外	本管20m、取付管70m、人孔40か所、ます30か所	5月	西一	
15	新宿区上落合三丁目付近外管きよ補修工事	170日間	新宿区上落合三丁目外	本管50m、取付管280m、人孔10か所、ます150か所	5月	西一	
16	杉並区上荻四丁目付近外管きよ補修工事	90日間	杉並区上荻四丁目外	本管1m、取付管130m、ます75か所	5月	西一	
17	中野区江古田一丁目付近外管きよ補修工事	130日間	中野区江古田一丁目外	取付管325m、ます130か所	5月	西一	
18	中野区東中野五丁目付近外管きよ補修工事	130日間	中野区東中野五丁目外	取付管325m、ます130か所	5月	西一	
19	北区西が丘一丁目付近外管きよ補修工事	110日間	北区西が丘一丁目付近外	本管30m、取付管250m（開削、内面被覆）、ます180か所、人孔10か所	5月	西二	
20	板橋区四葉二丁目付近外管きよ補修工事	130日間	板橋区四葉二丁目付近外	本管10m、取付管500m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔5か所	5月	西二	
21	板橋区成増二丁目付近外管きよ補修工事	130日間	板橋区成増二丁目付近外	本管10m、取付管500m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔5か所	5月	西二	
22	練馬区小竹町二丁目付近外管きよ補修工事	110日間	練馬区小竹町二丁目付近	本管20m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔20か所	5月	西二	
23	練馬区豊玉中一丁目付近外管きよ補修工事	110日間	練馬区豊玉中一丁目付近外	本管20m、取付管375m（開削、内面被覆）、ます150か所、人孔20か所	5月	西二	
24	練馬区北町八丁目付近外管きよ改良・補修工事	110日間	練馬区北町八丁目付近外	本管60m、取付管200m（開削、内面被覆）、ます80か所、人孔15か所	5月	西二	
25	品川区南大井三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	品川区南大井三丁目外	本管30m、取付管383m、ます153か所	5月	南部	
26	目黒区祐天寺一丁目付近外管きよ補修工事	160日間	目黒区祐天寺一丁目外	本管25m、取付管450m、ます90か所	5月	南部	
27	大田区大森西五丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区大森西五丁目外	本管74m、取付管162m、ます69か所	5月	南部	
28	大田区池上一丁目付近外管きよ補修工事	160日間	大田区池上一丁目外	取付管432m、ます137か所	5月	南部	
29	大田区田園調布本町付近外管きよ補修工事	160日間	大田区田園調布本町外	取付管307m	5月	南部	
30	世田谷区豪徳寺二丁目付近外管きよ改良補修工事	120日間	世田谷区豪徳寺二丁目外	本管20m、取付管285m、ます60か所、人孔5か所	5月	南部	
31	目黒区東が丘一丁目付近外管上部補修工事	80日間	目黒区東が丘一丁目外	人孔140か所	6月	南部	