

〈令和6年7月1日更新〉

「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区神田須田町一丁目付近外管きよ補修工事	65日間	千代田区神田須田町一丁目付近外	本管5m、取付管50m、ます5か所、人孔上部10か所、支管閉塞8か所	8月	中部	○
2	千代田出張所管内人孔上部補修工事	120日間	千代田区管内	人孔上部補修88か所	8月	中部	○
3	千代田区外神田六丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	千代田区外神田六丁目付近外	人孔上部23か所	8月	中部	
4	中央区銀座八丁目付近外管きよ補修工事	115日間	中央区銀座八丁目付近外	本管10m、取付管150m、ます63か所、支管閉塞20か所	8月	中部	○
5	中央区日本橋人形町二丁目付近外管きよ補修工事	80日間	中央区日本橋人形町二丁目付近外	本管4m、取付管119m、ます108か所	8月	中部	○
6	台東区駒形一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	台東区駒形一丁目付近外	本管20m、人孔6か所、取付管118m、支管閉塞3か所	9月	北部	
7	台東区今戸二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	台東区今戸二丁目付近外	取付管19m、ます34か所	9月	北部	
8	台東区上野公園外汚水圧送管空気弁取替工事	100日間	台東区上野公園外	空気弁取替3か所、補修弁取替3か所	10月	北部	
9	豊島区西池袋一丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	豊島区西池袋一丁目付近外	人孔70か所	9月	北部	
10	荒川区西日暮里二丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	荒川区西日暮里二丁目付近外	人孔62か所	9月	北部	
11	藍染川幹線補修工事	100日間	荒川区荒川七丁目	幹線88m	9月	北部	
12	墨田区東向島一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	墨田区東向島一丁目付近外	取付管110m（55か所）、ます50か所、人孔80か所	8月	東一	
13	江戸川区松本二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	江戸川区松本二丁目付近外	本管30m、取付管300m、ます160か所	8月	東二	
14	江戸川区北葛西一丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	江戸川区北葛西一丁目付近外	人孔150か所	8月	東二	
15	葛飾区西小岩五丁目付近外人孔上部補修工事	120日間	葛飾区西小岩五丁目付近外	人孔160か所	8月	東二	
16	足立区六木三丁目付近人孔上部補修工事	100日間	足立区六木三丁目付近	人孔87か所	9月	東二	
17	篠崎幹線外補修工事	100日間	葛飾区	本管10m、人孔6か所	9月	東二	
18	中野出張所管内人孔上部補修工事	55日間	中野区管内	人孔50か所	8月	西一	

19	杉並区宮前五丁目付近外管きよ補修工事	80日間	杉並区宮前五丁目付近外	本管10m、取付管100m、人孔10か所、ます65か所	8月	西一	
20	中野区江古田二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	中野区江古田二丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます50か所	8月	西一	
21	新宿区高田馬場三丁目付近外管きよ補修工事	160日間	新宿区高田馬場三丁目付近外	本管130m、取付管40m、人孔5か所、ます70か所	9月	西一	○
22	新宿区高田馬場三丁目付近外管きよ補修その2工事	140日間	新宿区高田馬場三丁目付近外	本管100m、取付管60m、人孔15か所、ます50か所	9月	西一	○
23	杉並区南荻窪四丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区南荻窪四丁目付近外	本管5m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所	9月	西一	
24	新宿区中落合二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	新宿区中落合二丁目付近外	本管50m、取付管110m、人孔30か所、ます80か所	9月	西一	
25	杉並区高円寺南五丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区高円寺南五丁目付近外	取付管290m、人孔15か所、ます120か所	9月	西一	
26	中野区鷺宮五丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区鷺宮五丁目付近外	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます100か所	9月	西一	
27	中野区弥生町四丁目付近管きよ補修工事	120日間	中野区弥生町四丁目付近	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	9月	西一	
28	中野区大和町三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区大和町三丁目付近外	取付管325m、ます130か所	9月	西一	
29	杉並区和田三丁目付近外管きよ補修工事	110日間	杉並区和田三丁目付近外	本管10m、取付管250m、人孔5か所、ます110か所	9月	西一	
30	板橋区志村三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	板橋区志村三丁目付近外	本管10m、取付管505m（開削工法、内面被覆工法）、ます170か所	8月	西二	
31	板橋区赤塚五丁目付近管きよ補修その2工事	140日間	板橋区赤塚五丁目付近	本管10m、取付管505m（開削工法、内面被覆工法）、ます170か所	8月	西二	
32	北区浮間三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	北区浮間三丁目付近外	人孔上部90か所	9月	西二	
33	練馬区旭丘一丁目付近外管きよ補修工事	120日間	練馬区旭丘一丁目付近外	本管20m、取付管200m（開削工法、内面被覆工法）、ます80か所、人孔10か所	8月	西二	
34	練馬区南大泉五丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	練馬区南大泉五丁目付近外	人孔上部30か所	8月	西二	
35	板橋区東坂下一丁目付近特殊人孔補修工事	80日間	板橋区東坂下一丁目付近	人孔 1か所	8月	西二	
36	大田区大森北三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	大田区大森北三丁目付近外	人孔150か所	7月	南部	
37	大田区昭和島二丁目付近管きよ補修工事	80日間	大田区昭和島二丁目付近	本管30m	7月	南部	
38	世田谷区深沢七丁目付近外管きよ補修工事	110日間	世田谷区深沢七丁目付近外	本管20m、取付管330m、ます60か所、人孔5か所	7月	南部	
39	世田谷区深沢三丁目付近外管きよ補修工事	100日間	世田谷区深沢三丁目付近外	本管20m、取付管270m、ます60か所、人孔5か所	8月	南部	
40	世田谷出張所管内樋門補修工事	60日間	世田谷区管内	樋門補修一式	8月	南部	

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央区日本橋馬喰町一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	中央区日本橋馬喰町一丁目付近外	人孔上部130か所	9月	中部	
2	港区南青山七丁目付近外管きょ補修工事	140日間	港区南青山七丁目付近外	取付管55m、ます5か所、人孔上部26か所	9月	中部	
3	港区赤坂六丁目付近舗装工事	80日間	港区赤坂六丁目付近	舗装本復旧	10月	中部	
4	渋谷出張所管内人孔補修工事	60日間	渋谷区管内	人孔1か所	9月	中部	
5	湯島幹線補修工事	100日間	文京区千駄木三丁目	幹線8m	10月	北部	
6	南砂幹線外幹線補修工事	60日間	江東区北砂一丁目付近外	本管30m	10月	東一	
7	江東区東陽六丁目付近人孔補修工事	80日間	江東区東陽六丁目付近	人孔1か所	10月	東一	
8	江東区亀戸三丁目付近外管きょ補修工事	80日間	江東区亀戸三丁目付近外	本管20m、取付管80m（31か所）、ます10か所、人孔25か所	10月	東一	
9	中野区沼袋一丁目付近管きょ改良補修工事	120日間	中野区沼袋一丁目付近	本管4m	9月	西一	
10	中野区丸山一丁目付近管きょ補修工事	100日間	中野区丸山一丁目付近	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	9月	西一	
11	中野区上高田四丁目付近外管きょ補修工事	100日間	中野区上高田四丁目付近外	本管30m、取付管300m、人孔10か所、ます110か所	9月	西一	
12	新宿区百人町二丁目付近外管きょ補修工事	100日間	新宿区百人町二丁目付近外	本管20m、取付管30m、人孔10か所、ます10か所	9月	西一	○
13	杉並区松庵二丁目付近外管きょ補修工事	115日間	杉並区松庵二丁目付近外	本管5m、取付管250m、人孔5か所、ます110か所	9月	西一	
14	板橋区南常盤台一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	板橋区南常盤台一丁目付近外	本管35m	9月	西二	
15	練馬区南田中五丁目付近人孔防食被覆補修工事	80日間	練馬区南田中五丁目付近	人孔 1か所	9月	西二	
16	練馬区管内分水人孔補修工事	100日間	練馬区管内	人孔 30か所	9月	西二	
17	練馬幹線補修工事	100日間	練馬区石神井台七丁目付近外	本管100m	9月	西二	
18	北沢幹線外補修工事	120日間	世田谷区赤堤一丁目付近外	本管300m	9月	南部	

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	千代田区内神田三丁目付近特殊人孔補修工事	80日間	千代田区内神田三丁目付近	人孔1か所	10月	中部	○
2	千代田区神田神保町三丁目付近特殊人孔補修工事	80日間	千代田区神田神保町三丁目付近	人孔1か所	10月	中部	○
3	荒川区南千住六丁目付近外管きょ補修工事	70日間	荒川区南千住六丁目付近外	本管10m、取付管68m、ます30か所、支管閉塞44か所	10月	北部	
4	江東区木場五丁目付近外人孔上部補修工事	60日間	江東区木場五丁目付近外	人孔17か所	11月	東一	
5	新宿出張所管内幹線補修工事	120日間	新宿区管内	本管100m	10月	西一	
6	新宿出張所管内人孔上部補修工事	120日間	新宿区管内	人孔30か所	10月	西一	
7	中野出張所管内幹線補修工事	100日間	中野区管内	本管500m	10月	西一	
8	杉並区松庵一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	杉並区松庵一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます140所	10月	西一	
9	杉並区方南一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	杉並区方南一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150所	10月	西一	
10	新宿出張所管内分水人孔補修工事	60日間	新宿区管内	人孔5か所	11月	西一	
11	杉並区宮前一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	杉並区宮前一丁目付近外	本管5m、取付管60m、人孔25か所、ます40か所	11月	西一	
12	杉並出張所管内分水人孔補修工事	50日間	杉並区管内	分水人孔20か所	11月	西一	
13	杉並出張所管内人孔防食被覆補修工事	50日間	杉並区管内	人孔10か所	11月	西一	
14	北区王子一丁目付近外人孔補修工事	80日間	北区王子一丁目付近外	人孔 1か所	10月	西二	