

〈令和7年7月1日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

7月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	千代田区内神田二丁目付近外管きょ補修工事	90日間	千代田区内神田二丁目外	本管10m、取付管100m、ます25か所、人孔上部9か所、支管閉塞13か所	8月	中部	○
2	渋谷区広尾三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	渋谷区広尾三丁目外	取付管65m、ます43か所、人孔上部10か所	8月	中部	
3	港区三田五丁目付近外管きょ補修工事	60日間	港区三田五丁目外	取付管60m	8月	中部	
4	千代田出張所管内人孔上部補修工事	100日間	千代田区管内	人孔上部50か所	8月	中部	○
5	文京区湯島三丁目付近外管きょ補修工事	70日間	文京区湯島三丁目付近外	本管10m、取付管35m、ます20か所、支管閉塞30か所、内副管10か所	9月	北部	
6	台東区北上野二丁目付近外管きょ補修工事	80日間	台東区北上野二丁目付近外	本管5m、取付管20m、ます20か所、支管閉塞10か所、人孔上部10か所	9月	北部	
7	藍染川幹線補修工事	100日間	荒川区荒川七丁目付近	幹線92m	9月	北部	
8	豊島区南大塚三丁目付近外人孔上部補修工事	80日間	豊島区東池袋一丁目付近外	人孔上部56か所	9月	北部	
9	豊島区西池袋一丁目付近人孔防食被覆補修工事	60日間	豊島区西池袋一丁目付近	人孔4か所	9月	北部	
10	篠崎幹線外補修工事	90日間	葛飾区高砂三丁目付近外	本管10m、人孔3か所	9月	東二	
11	杉並区阿佐谷南一丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区阿佐谷南一丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	8月	西一	
12	新宿区中落合四丁目付近外管きょ補修工事	140日間	新宿区中落合四丁目付近外	本管 60 m、取付管 60 m、人孔 40 か所、ます20 か所	8月	西一	
13	新宿区中落合二丁目付近外管きょ補修工事	140日間	新宿区中落合二丁目付近外	本管100m、取付管50m 、人孔40か所、ます10か所	8月	西一	
14	中野区鷺宮三丁目付近外管きょ改良・補修工事 (中杉通り、環七通り)	120日間	中野区鷺宮三丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	8月	西一	
15	中野区上鷺宮一丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区上鷺宮一丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	8月	西一	
16	中野区本町四丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区本町四丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます120か所	8月	西一	
17	中野出張所管内人孔上部補修工事	120日間	中野出張所管内	人孔70か所	8月	西一	
18	中野区東中野一丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区東中野一丁目付近外	本管40m、取付管120m、人孔30か所、ます50か所	8月	西一	
19	北区赤羽南一丁目付近外人孔上部補修工事	70日間	北区赤羽南一丁目付近外	人孔上部補修工90か所	9月	西二	
20	北区王子一丁目付近外人孔補修工事	70日間	北区王子一丁目付近外	人孔防食1か所	9月	西二	
21	南部下水道事務所管内人孔防食被覆補修工事	100日間	南部下水道事務所管内	人孔5か所	8月	南部	
22	品川区二葉四丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	品川区二葉四丁目付近外	人孔98か所	8月	南部	
23	大田区昭和島一丁目付近人孔防食被覆補修工事	70日間	大田区昭和島一丁目付近	人孔10か所	8月	南部	
24	世田谷区駒沢五丁目付近外管きょ補修工事	110日間	世田谷区駒沢五丁目付近外	本管20m、取付管270m、ます65か所、人孔5か所	8月	南部	
25	大田区京浜島一丁目付近管きょ補修工事	80日間	大田区京浜島一丁目付近	本管13m、取付管464m、ます208か所	9月	南部	
26	世田谷区船橋一丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	世田谷区船橋一丁目付近外	人孔85か所	9月	南部	

8月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央出張所管内人孔上部補修工事	100日間	中央区	人孔上部128か所	9月	中部	
2	港区南青山六丁目付近外管きょ補修工事	80日間	港区南青山六丁目付近外	ます取付管20か所、人孔上部18か所	9月	中部	○
3	湯島幹線補修工事	120日間	文京区千駄木三二丁目付近	幹線補修L=10m（防食被覆工法）	10月	北部	

4	文京出張所管内汚水圧送管補修工事	100日間	文京区千駄木二丁目付近	空気弁補修 1 か所	10月	北部	
5	荒川区南千住三丁目付近外管きょ補修工事	80日間	荒川区南千住三丁目付近外	本管5m、取付管5m、ます5か所、支管閉塞60か所	10月	北部	
6	江東区枝川一丁目付近外管きょ補修工事	80日間	江東区枝川一丁目付近外	本管2m 取付管50m 人孔3か所 ます40か所	10月	東一	
7	杉並区南荻窪三丁目付近外管きょ補修工事	110日間	杉並区南荻窪三丁目付近外	本管5m、取付管300m、人孔5か所、ます150か所	9月	西一	
8	中野区大和町三丁目付近外管きょ補修工事	100日間	中野区大和町三丁目付近外	本管40m、取付管400m、人孔15か所、ます145か所	9月	西一	
9	北区赤羽台二丁目付近外管きょ改良・補修工事	90日間	北区赤羽台二丁目付近外	本管改良φ300 L=80m、人孔補修1か所	10月	西二	
10	蛇崩川幹線外補修工事	140日間	世田谷区北烏山三丁目付近外	本管300m	9月	南部	
11	烏山北幹線外補修工事	90日間	目黒区上目黒三丁目付近外	本管300m	9月	南部	

9月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	千代田区紀尾井町付近外特殊人孔補修工事	80日間	千代田区紀尾井町付近外	人孔2か所	10月	中部	
2	千代田区神田神保町三丁目付近外特殊人孔防食被覆工事	60日間	千代田区神田神保町三丁目付近外	人孔1か所	10月	中部	
3	中野出張所管内幹線補修工事	100日間	中野出張所管内	本管500m	10月	西一	
4	中野区江古田一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	中野区江古田一丁目付近外	本管20m、取付管250m、人孔10か所、ます110か所	10月	西一	
5	杉並出張所管内人孔上部補修工事	110日間	杉並出張所管内	人孔上部補修35か所、足掛け金物補修一式	10月	西一	
6	杉並出張所管内分水人孔補修工事	110日間	杉並出張所管内	人孔20か所、断面修復工、止水補修工	10月	西一	
7	練馬区管内人孔上部補修工事	90日間	練馬区平和台四丁目外	人孔上部補修工90か所	10月	西二	
8	練馬区管内分水人孔補修工事	70日間	練馬区錦町二丁目外	人孔補修工30か所	10月	西二	
9	豊島幹線補修工事	70日間	練馬区練馬三丁目外	管きょ補修工30か所	10月	西二	
10	世田谷区池尻四丁目付近城南河川清流復活事業導水施設補修工事	80日間	世田谷区池尻四丁目付近	制水弁補修 2 か所	11月	南部	