

〈令和8年2月2日更新〉

「管きょ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

2月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	中央区築地三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中央区築地三丁目付近外	本管30m、取付管100m、人孔10か所、ます10か所	3月	中部	
2	渋谷区大山町付近外管きょ補修工事	100日間	渋谷区大山町付近外	本管6m、取付管100m、ます105か所、人孔上部18か所	3月	中部	
3	千代田区富士見二丁目付近外管きょ補修工事	100日間	千代田区富士見二丁目付近外	本管5m、取付管90m、ます35か所	3月	中部	

3月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	港区南麻布五丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	港区南麻布五丁目付近外	取付管100m、人孔10か所、ます10か所	4月	中部	
2	荒川区南千住七丁目付近外人孔上部補修工事	100日間	荒川区南千住七丁目付近外	人孔上部50か所	5月	北部	
3	墨田区両国一丁目付近外管きょ補修工事	100日間	墨田区両国一丁目付近外	ます5か所、取付管20m、人孔65か所	5月	東一	

4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	高段幹線補修工事	70日間	港区管内	取付管100m	5月	中部	
2	豊島区北大塚三丁目付近外管きょ補修工事	160日間	豊島区北大塚三丁目付近外	人孔上部61か所、取付管12か所、ます12か所	5月	北部	○
3	台東区竜泉二丁目付近外管きょ補修工事	80日間	台東区竜泉二丁目付近	取付管20m、ます20か所、支管閉塞5か所、人孔上部5か所	6月	北部	
4	葛飾区東立石三丁目付近管きょ補修工事	140日間	葛飾区東立石三丁目付近	取付管260m、ます130か所	5月	東二	
5	江戸川区東小岩六丁目付近管きょ補修工事	140日間	江戸川区東小岩六丁目付近	取付管450m、ます130か所	5月	東二	
6	中野区上鷺宮二丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区上鷺宮二丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	5月	西一	
7	中野区東中野五丁目付近人孔補修工事	80日間	中野区東中野五丁目付近	人孔補修1か所	5月	西一	
8	新宿区高田馬場三丁目付近外管きょ補修工事	160日間	新宿区高田馬場三丁目付近外	本管75m、取付管90m、人孔20か所、ます10か所	5月	西一	○
9	杉並区阿佐谷北三丁目付近外管きょ補修工事	120日間	杉並区阿佐谷北三丁目付近外	本管10m、取付管300m、ます100か所	5月	西一	
10	杉並区今川四丁目付近外管きょ補修工事	120日間	杉並区今川四丁目付近外	本管10m、取付管300m、ます100か所、人孔上部10か所	5月	西一	
11	榎町幹線取付管補修工事	140日間	新宿区東五軒町付近外	取付管125m、人孔15か所、ます40か所	6月	西一	
12	新宿出張所管内人孔上部補修工事	100日間	新宿区上落合三丁目付近外	人孔50か所	6月	西一	
13	中野区弥生町四丁目付近外管きょ補修工事	120日間	中野区弥生町四丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	6月	西一	
14	北区赤羽西二丁目付近外管きょ補修工事	160日間	北区赤羽西二丁目付近外	本管30m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます100か所、人孔上部補修10か所	5月	西二	
15	板橋区赤塚八丁目付近管きょ補修工事	130日間	板橋区赤塚八丁目付近	本管7m、取付管220m（開削工法、内面被覆工法）、ます75か所	5月	西二	
16	練馬区高松四丁目付近外管きょ補修工事	150日間	練馬区高松四丁目近外	本管15m、取付管375m（開削工法、内面被覆工法）、ます150か所、人孔上部補修工20か所	5月	西二	
17	練馬区管内人孔上部補修工事	130日間	練馬区大泉四丁目外	人孔上部補修工100か所	5月	西二	
18	大田区昭和島一丁目付近人孔防食被覆補修工事	150日間	大田区昭和島一丁目付近	人孔4か所	5月	南部	
19	水位計補修工事	100日間	品川区西品川一丁目付近外	水位計補修14か所	5月	南部	
20	品川区小山五丁目付近外管きょ補修工事	150日間	品川区小山五丁目付近外	本管46m、取付管204m、ます81か所	5月	南部	
21	大田区京浜島一丁目付近管きょ補修工事	100日間	大田区京浜島一丁目付近	圧送管補修一式	5月	南部	
22	世田谷区経堂一丁目付近外管きょ補修工事	140日間	世田谷区経堂一丁目付近外	本管30m、取付管270m、ます63か所、人孔5か所	5月	南部	