

〈令和8年4月1日更新〉

## 「管きよ補修工事」の公表月別・発注予定

東京都下水道局

※ 公表内容は、更新時点での予定であり、変更することがあります。

※ 公表内容に変更が生じた時は、随時内容を更新します。

### 4月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札時期	下水道事務所	時間制約割増
1	渋谷区大山町付近外管きよ補修工事	100日間	渋谷区大山町付近外	本管6m、取付管100m、ます105か所、人孔上部18か所	5月	中部	
2	千代田区富士見二丁目付近外管きよ補修工事	100日間	千代田区富士見二丁目付近外	本管5m、取付管90m、ます35か所	5月	中部	
3	港区南麻布五丁目付近人孔上部補修工事	100日間	港区南麻布五丁目付近外	取付管100m、人孔10か所、ます10か所	5月	中部	
4	高段幹線補修工事	70日間	港区管内	取付管100m	5月	中部	
5	豊島区北大塚三丁目付近外管きよ補修工事	160日間	豊島区北大塚三丁目付近外	人孔上部54か所、取付管4か所、ます2か所、支管閉塞5か所	5月	北部	○
6	墨田区両国一丁目付近外管きよ補修工事	100日間	墨田区両国一丁目付近外	ます145か所、取付管50m、人孔10か所	5月	東一	
7	江東区新木場二丁目付近外管きよ補修工事	60日間	江東区新木場二丁目付近外	本管10m、ます20か所、取付管25m、人孔30か所	6月	東一	
8	葛飾区東立石三丁目付近管きよ補修工事	140日間	葛飾区東立石三丁目付近	取付管260m、ます130か所	5月	東二	
9	江戸川区東小岩六丁目付近管きよ補修工事	140日間	江戸川区東小岩六丁目付近	取付管450m、ます130か所	5月	東二	
10	中野区上鷺宮二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区上鷺宮二丁目付近外	本管39.45m、取付管132.90m、人孔6か所、ます38か所	5月	西一	○
11	中野区東中野五丁目付近人孔補修工事	80日間	中野区東中野五丁目付近	人孔補修1か所	5月	西一	
12	新宿区高田馬場三丁目付近管きよ補修工事	170日間	新宿区高田馬場三丁目付近	本管104.15m、取付管60.70m、人孔17か所、ます44か所	5月	西一	○
13	杉並区宮前一丁目付近外管きよ補修工事	95日間	杉並区宮前一丁目付近外	本管2.4m、取付管52.8m、人孔28か所、ます42か所	5月	西一	
14	中野区弥生町四丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区弥生町四丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	6月	西一	
15	榎町幹線取付管補修工事	140日間	新宿区東五軒町付近外	取付管125m、人孔15か所、ます40か所	6月	西一	
16	新宿出張所管内人孔上部補修工事	100日間	新宿区上落合三丁目付近外	人孔50か所	6月	西一	
17	北区赤羽西二丁目付近外管きよ補修工事	160日間	北区赤羽西二丁目付近外	本管30m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます100か所、人孔上部補修10か所	5月	西二	
18	練馬区管内人孔上部補修工事	130日間	練馬区大泉四丁目外	人孔上部補修100か所	5月	西二	
19	練馬区南田中五丁目付近特殊人孔補修工事	220日間	練馬区南田中五丁目付近	特殊人孔補修 一式	5月	西二	
20	練馬区羽沢三丁目付近外管きよ補修工事	160日間	練馬区羽沢三丁目付近外	本管5m、取付管375m（開削工法、内面被覆工法）、ます99か所、人孔上部補修4か所	5月	西二	
21	大田区昭和島一丁目付近人孔防食被覆補修工事	135日間	大田区昭和島一丁目付近	人孔4か所	6月	南部	
22	品川区小山四丁目付近外管きよ補修工事	125日間	品川区小山四丁目付近外	本管17m、取付管128m、ます77か所	5月	南部	○
23	大田区京浜島一丁目付近管きよ補修工事	195日間	大田区京浜島一丁目付近	圧送管補修一式	5月	南部	
24	大田区南雪谷四丁目付近管きよ補修工事	50日間	大田区南雪谷四丁目付近	取付管78m、ます25か所	5月	南部	
25	世田谷区経堂一丁目付近外管きよ補修工事	155日間	世田谷区経堂一丁目付近外	本管24m、取付管241m、ます40か所、人孔5か所	6月	南部	○
26	目黒区目黒三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	目黒区目黒三丁目付近外	本管10m、取付管333m、ます133か所	6月	南部	

## 5月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	渋谷区松濤一丁目外管きよ補修工事	100日間	渋谷区松濤一丁目外	本管27m、取付管38m、ます38か所、人孔上部78か所	6月	中部	
2	台東区竜泉二丁目付近外管きよ補修工事	80日間	台東区竜泉二丁目付近	取付管20m、ます20か所、支管閉塞5か所、人孔上部5か所	7月	北部	
3	小石川五丁目付近外管きよ補修工事	80日間	小石川五丁目付近外	本管6m、取付管70m、ます50か所	7月	北部	
4	荒川区西尾久三丁目付近管きよ補修工事	100日間	荒川区西尾久三丁目付近	本管170m	7月	北部	
5	足立区興野二丁目付近外管きよ補修工事	140日間	足立区興野二丁目付近	取付管250m、ます130か所	6月	東二	
6	葛飾区高砂三丁目付近外管きよ補修工事	140日間	葛飾区高砂三丁目付近	取付管250m、ます130か所	6月	東二	
7	江戸川区東小岩六丁目付近外管きよ補修工事	140日間	江戸川区東小岩六丁目付近	取付管250m、ます130か所	6月	東二	
8	杉並区阿佐谷北三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	杉並区阿佐谷北三丁目付近外	本管10m、取付管300m、ます100か所	6月	西一	
9	中野区本町四丁目付近外管きよ補修その2工事	120日間	中野区本町四丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	6月	西一	○
10	新宿区上落合三丁目付近外管きよ補修工事	120日間	新宿区上落合三丁目付近外	本管40m、取付管160m、人孔20か所、ます80か所	7月	西一	
11	新宿区中落合二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	新宿区中落合二丁目付近外	本管100m、取付管50m、人孔20か所、ます10か所	7月	西一	
12	板橋区赤塚八丁目付近管きよ補修工事	130日間	板橋区赤塚八丁目付近	本管7m、取付管220m（開削工法、内面被覆工法）、ます75か所	7月	西二	
13	北区赤羽南一丁目付近外管きよ補修工事	160日間	北区赤羽南一丁目付近外	本管30m、取付管350m（開削工法、内面被覆工法）、ます100か所、人孔上部補修10か所	7月	西二	
14	品川区大井一丁目付近外管きよ補修工事	130日間	品川区大井一丁目付近外	本管32m、取付管30m、ます25か所	6月	南部	
15	大田区池上五丁目付近外管きよ補修工事	100日間	大田区池上五丁目付近外	本管13m、取付管232m、ます208か所	6月	南部	
16	品川区大井三丁目付近外管きよ補修工事	130日間	品川区大井三丁目付近外	本管40m、取付管30m、ます26か所	7月	南部	

## 6月公表案件

番号	工事件名	履行期間	施工場所	工事概要	入札 時期	下水道 事務所	時間制約 割増
1	杉並区今川四丁目付近外管きよ補修工事	120日間	杉並区今川四丁目付近外	本管10m、取付管300m、ます100か所、人孔上部10か所	7月	西一	
2	中野区東中野二丁目付近外管きよ補修工事	120日間	中野区東中野二丁目付近外	本管20m、取付管200m、人孔10か所、ます80か所	7月	西一	○
3	品川区戸越一丁目付近外人孔上部補修工事	110日間	品川区戸越一丁目付近外	人孔100か所	7月	南部	
4	世田谷区玉川三丁目付近外管きよ補修工事	150日間	世田谷区玉川三丁目付近外	本管15m、取付管217m、ます70か所、人孔5か所	7月	南部	
5	南部下水道事務所管内人孔防食被覆工事	135日間	南部下水道事務所管内	人孔4か所	8月	南部	
6	大田区羽田空港一丁目付近外管きよ補修工事	140日間	大田区羽田空港一丁目付近外	圧送管補修一式	8月	南部	
7	大田区羽田旭町丁目付近管きよ補修工事	140日間	大田区羽田旭町丁目付近	圧送管補修一式	8月	南部	