
第２章 提出書類一覧 





様式一覧（１） 

番号 様式 書 類 の 名 称 
土木 

建築 
設備 

契約書 ○ ○ 

1 統一 1 工事着手届 ○ ○ 

2 統一 2 現場代理人及び主任技術者等通知書 ○ ○ 

3 変更届 ○ ○ 

4 統一 5 前払金等請求確認書 ○ ○ 

5 統一 6 前払金請求書 ○ ○ 

6 前払金請求書（第 回） ○ ○ 

7 統一 7 建設業退職金共済制度加入届 ○ ○ 

8 統一 8 下請負届 ○ ○ 

9 施工体制台帳及び施工体系図 ○ ○ 

10 統一 10 既済部分検査請求書（第 回） ○ ○ 

11 工事契約代金請求書（第 回） ○ ○ 

12 保管証書 ○ ○ 

13 統一 11 認定請求書 ○ ○ 

14  中間前払金請求書 ○ ○ 

15 統一 16 （請求・通知・報告・協議）書 ○ ○ 

16 統一 17 承諾書 ○ ○ 

17 統一 19 材料搬入予定調書 ○ ○ 

18 統一 20 材料検査請求書（第 回） ○ ○ 

19 統一 21 中間検査請求書 ○ ○ 

20 統一 22 施工計画書 ○ ○ 

21 統一 23 試験委嘱指定申請書 ○ ○ 

22 統一 24 休日等の工事施工届 ○ ○ 

23 統一 25 （  ）承諾申請書 ○ ○ 

24 統一 26 協議・報告書 ○ ○ 

25 （  ）記録の報告書 ○ ○ 

26 統一 29 工事完了届 ○ ○ 

27 統一 30 工事完了届 ○ ○ 

28 工事完了届(一部完了) ○ ○ 

29 工事契約代金請求書 ○ ○ 

30 工事契約代金請求書【契約約款第 42 条 1 項】 ○ ○ 
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様式一覧（２）

番号 様式 書 類 の 名 称 
土木 

建築 
設備 

31  打切検査請求書 ○ ○ 

32  作業日報 ○ ○ 

33  酸素及び硫化水素濃度測定記録表 ※１ ○ ○ 

34  シールド掘進日報 ○  

35  注入日報 ○  

36  工事監理日報 ○  

37  ｐＨ測定記録 ○  

38  酸素濃度測定日報 ○  

39  施工予定週報 ○  

40  月別工事予定・進捗状況表 ○  

41 工事出来高報告書 ○ ○ 

42 存置物件の確認申請書 ○ ○ 

43 段階確認願 ○ 

44 公設汚水ます設置位置申請書 ○ 

45 事故発生報告書 ○ ○ 

46 事故経過報告書（第 回） ○ ○ 

47 下水道用地使用許可申請書 ○ ○ 

48 使用料免除申請書 ○ ○ 

49 返地届 ○ ○ 

50 行政財産使用許可申請書 ○ ○ 

51 行政財産使用許可に伴う使用料の免除申請書 ○ ○ 

52 返還届 ○ ○ 

※１ 現場作業期間中及び検査時に提示すること。 
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土木
建築

設備 正 写 様式 記載例

○ ○

1 統一1 ○ ○ 1 3 ○ ・フレックス工期制度を適用する工事を除き、提出を省略することができる。
フレックス工期制度を適用する工事については、
受注者が設定する工事着手日から5日以内

【土】1.2.1 工事の着手 3-1 4-2

2 統一2 ○ ○ 1 3

・監理技術者は、原則として監理技術者資格者証（監理技術者講習修了履歴）の実物を監督員に提示すること
とし、提示した場合には、経歴書（統一3）の提出は不要とする。
・経歴書（統一3）は、建設業法第７条第２号イ、ロ又はハによる学歴、実務経験又は資格、及び仕様書等で指定
されている資格又は実務経験等を提示する際は提出すること。
・共同企業体を構成する場合は、共同企業体構成員の連絡員を添付すること。

契約確定の日の翌日から10日以内
【土】1.3.6 現場体制（土木工事標準仕様書）
【設】1.1.6 現場代理人及び主任技術者等（設備工事標準仕
様書）

3-2 4-3

3 ○ ○ 1 3 ・変更理由書を添付すること。 その都度 3-5 4-6
4 統一5 ○ ○ 1 2 ○ 必要の都度 3-7 4-8
5 統一6 ○ ○ 1 3 必要の都度 3-8 4-9
6 ○ ○ 1 3 必要の都度 3-9 4-10
― ○ ○ 1 2 必要の都度

7 統一7 ○ ○ 1 ○ ・掛金収納書（統一7の2）、建設業退職金共済証紙購入状況報告書（統一7の3）を添付すること。 契約確定後1か月以内
【土】1.1.23 保険の付保及び事故の補償
【設】【建】1.1.24 保険の加入及び事故の補償

3-10 4-11

― ○ ○ 1 契約確定後速やかに
【土】1.1.23 保険の付保及び事故の補償
【設】【建】1.1.24 保険の加入及び事故の補償

8 統一8 ○ ○ ○
・下請負者一覧表（統一9）添付すること。
・施工体制台帳の写しを提出する場合は、下請負届及び下請負者一覧表の提出を要しない。

下請負契約後速やかに
変更はその都度

【土】1.3.2 工事の下請負
【設】1.1.7 工事の下請負

3-13 4-14

9 ○ ○ ○
・建設業法上記載を要しない下請負人（警備業務、調査業務等）については、下請負者一覧（統一9）に記載し、
添付すること。
・施工体制台帳、再下請負通知書、施工体系図兼安全衛生協議会組織図、作業員名簿を添付すること。

下請負契約の日から10日以内
変更時も同様

【土】1.3.4  施工体制台帳等の作成、提出等
【設】1.1.11 施工体制台帳等

3-15 4-16

10 統一10 ○ ○ 1 4
・［共通］既済部分出来高調書、工事出来高報告書を添付すること。
・［設備工事］工種別出来高内訳書、一式出来高内訳書を添付すること。
　　【受】「附則-3 設備工事の記載部分検査に係わる提出書類作成方法」を参照

検査予定日の15日前まで 3-22 4-24

11 ○ ○ 1 4 検査合格後 3-26 4-28

12 ○ ○ 1 ・保管物明細書を添付すること。 検査日 3-27 4-29

13 統一11 ○ ○ 1 2 必要の都度 3-29 4-31
14 ○ ○ 1 3 必要の都度 3-30 4-32

＜工事施工に係る条件変更の確認請求書＞
・工事施行に係る条件変更の確認請求書の添付資料を添付すること。

必要の都度 【土】1.1.8 設計図書の変更等 3-31 4-33

○ ○ 1
＜材料調査請求書＞
・材料調査請求書添付資料を添付すること。

材料搬入予定の前日まで
「下水道局材料検査の実施基準に関する要綱」
【設】1.4.3 機材の搬出入

＜工期延長協議書＞
・理由書、工程表を添付すること。

契約工期終了の1か月前まで

16 統一17 ○ ○ 1 3-35 4-38

17 統一19 ○ ○ 1 ※ ○
・材料搬入予定表を添付すること。
・材料の搬入予定を施工計画書等に記載する場合は、提出不要。

施工の前日まで 【設】1.4.3 機材の搬出入 3-36 4-39

18 統一20 ○ ○ 1 2
・検査材料内訳書、試験要綱（検査要領書）、検査図（承諾図又は規格図書）、構造計算書、製作要領書、製造
業者の社内検査結果表を添付すること。

検査予定日の10日前まで
（※ 当局検査職員の宿泊を伴う場合は、検査予
定日の21日前まで。遠地等での検査となる場合は
予め監督員に確認すること。）

【土】2.1.3　工事材料の検査
【設】1.6.5　材料検査

3-38 4-41

19 統一21 ○ ○ 1 4 ・理由書、工事施工内訳書を添付すること。 検査予定日の15日前まで 工事検査実施基準 3-40 4-43

○ 1 3 ○

＜施工計画書＞
・【土】「附則－2 施工計画書記載要領」、【土】「附則－26 工事現場の震災対策について」に定める事項につい
て記載すること。
・工程表、緊急連絡表、職務分担表、受注者事務所・監督員詰所設置届を添付すること。

契約確定後速やかに
（準備作業の施工計画書を分割して提出する場合
は、準備作業完了から1か月以内）
変更はその都度

【土】1.2.5 施工計画書
【土】1.4.5 地震警戒宣言の発令に伴う措置

3-43 4-46

○ 1 3 ○
＜注入工事施工計画書＞
・【土】「附則－4 注入工事施工計画書記載要領」に定める事項について記載すること。
・経歴書（注入責任技術者）を添付すること。

必要の都度
変更はその都度

【土】3.3.4 注入責任技術者、3.3.7 注入工事施工計画書、
4.14.1 一般事項

○ 1 3 ○
＜施工計画書＞
・【設】「付則－1 施工計画書記載要領」、【設】「付則－6 施工計画書における工事現場の震災対策に関する記
載例」に定める事項について記載すること。

現場着手2か月前まで
変更はその都度

【設】1.2.3 施工計画書

○ 1 3 ○ ＜実施工程表＞
契約確定後速やかに
変更はその都度

21 統一23 ○ ○ 1 2 ○ ・検査員により理化学試験を受けることを求められた場合に提出すること。 必要の都度 3-49 4-52

22 統一24 ○ ○ 1 2 ○ ・設計図書に休日等の工事施工の定めがある場合は提出不要 必要の都度
【土】1.3.10 施工時期及び施工時間の変更
【設】1.3.3　施工条件

3-50 4-53

23 統一25 ○ ○ ○
・材料承諾時において、材料の仕様をJIS等で指定している場合に、当該証明書のみで材料等の概要が分かる
ものやWEB上で資料を公開しているものはURLを記載することで、カタログ等の添付を省略できる。

施工の7日前まで 3-51 4-54

○ 1 2 ○
＜準備作業予定・経過報告書＞
・準備作業（予定・経過）表を添付すること。

予定）契約確定後速やかに
経過）毎月末

【土】1.2.3 準備作業 3-52 4-55

○ ○ 1 2 ○
＜工事説明会報告書＞
・質疑応答書、出席者名簿を添付すること。

工事説明会後5日以内 【土】1.2.6 工事説明会等

○ 1 2 ○
＜薬液注入工事に伴う井戸等の分布調査等報告書＞
・井戸分布調査図、井戸等調査一覧表を添付すること。

必要の都度 【土】3.3.5 事前調査

○ 1 2 ○
＜注入工事報告書＞
・【土】「附則－5 注入工事報告書記載要領」に定める事項について記載すること。

注入工事完了後20日以内 【土】3.3.13 注入工事報告書

○ 1 2(4) ○
＜試験掘調査報告書＞
・【土】「附則－1 試験掘調査報告書記載事項」に定める事項について記載すること。
　（）内は単発発注の場合

必要の都度 【土】1.2.4 事前調査

○ 1 2 ○
＜酸素濃度測定事前調査報告書＞
・調査範囲図、調査物件一覧表、酸素濃度測定事前調査書及び酸欠防止に伴う土質調査報告書を添付するこ
と。

施工の7日前まで 【土】1.4.1 工事中の安全対策

○ ○ 1 2 ○
＜騒音及び振動調査報告書＞
・【土】「附則－8 騒音及び振動調査要領」に定める事項について記載すること。

調査後5日以内 【土】1.1.17 環境対策

○ 1 4 ○ ＜使用機材製作報告書＞ 必要の都度

○ ○ 1 ○
＜点検結果及び措置内容報告書＞
・点検の結果異常があり、措置を講じた場合、電話等による連絡後速やかに報告書として提出すること。

必要の都度 【土】1.4.1 工事中の安全対策

○ ○ 1 2 ○ ＜材料検査報告書＞

試験委嘱指定申請書

休日等の工事施工届

（　　）承諾申請書 別途指示

24 統一26 協議・報告書

承諾書

材料搬入予定調書

材料検査請求書（第　回）

中間検査請求書

20 統一22 施工計画書

認定請求書
中間前払金請求書

15 統一16 （請求・通知・報告・協議）書 3

別途指示

施工体制台帳及び施工体系図 別途指示

既済部分検査請求書（第　回）

工事契約代金請求書（第　回）

保管証書

前払金請求書
前払金請求書（第　回）
保証証書

建設業退職金共済制度加入届

労災保険加入証明願

下請負届

契約書 2

工事着手届

現場代理人及び主任技術者等通知書

変更届
前払金等請求確認書

電子データ
による提出 備　　　　　　考 提　出　期　限 関係規程等

ページ

提出書類一覧（様式別）

番号 様式 書　類　の　名　称

提出区分 提出部数

2
-
3



土木
建築

設備 正 写 様式 記載例
電子データ
による提出 備　　　　　　考 提　出　期　限 関係規程等

ページ

提出書類一覧（様式別）

番号 様式 書　類　の　名　称

提出区分 提出部数

25 ○ ○ 1 ○ （参考様式：統一28） 必要の都度 3-61 4-66

26 統一29 ○ ○ 1 4 ○

・既済部分検査を受けずに工事が完了する場合は、添付書類の添付を要しない。
・［共通］工事出来高調書を添付すること。
・［土木・建築工事］工事出来高報告書を添付すること。
・［設備工事］工事出来高内訳書を添付すること。

完了予定日の15日前まで
【土】1.6.1 工事完了検査
【設】1.6.1 完了検査

3-62 4-67

27 統一30 ○ ○ 1 4 ○ ・検査調書の作成を省略できる場合に、統一29に代えて使用すること。 完了予定日の15日前まで
【土】1.6.1 工事完了検査
【設】1.6.1 完了検査

3-65 4-70

28 ○ ○ 1 4 ○ ・工事出来高調書（一部完了）、工事出来高内訳書（指定部分）を添付すること。 完了予定日の15日前まで 【土】【設】1.6.2　既済部分検査 3-66 4-71

― ○ ○ 1 ○ 工事完了届と同時に提出
【土】1.1.16　日雇労働者の雇用
【設】1.1.28　日雇労働者の雇用

29 ○ ○ 1 4 検査合格後 3-69 4-74
30 ○ ○ 1 4 ・契約約款第42条第1項の適用を受けて完了した場合に用いること。 検査合格後 3-70 4-75

31 ○ ○ 1 4

・［共通］打切検査出来高調書を添付すること。
・［土木・建築工事］工事出来高報告書を添付すること。
・［設備工事］工種別出来高内訳書、一式出来高内訳書を添付すること。
　（【受】「附則-3 設備工事の記載部分検査に係わる提出書類作成方法」を参照）

必要の都度 3-71 4-76

32 ○ ○ 1 ※ ○ 【受】「附則-4 提出書類の電子化」によること。 現場作業期間中毎日
【土】1.1.15　履行報告及び提出書類
【設】1.2.5　工事報告書等

3-73 4-78

33 現場作業期間中及び検査時に提示
【土】1.4.1　工事中の安全対策
【設】1.3.4　安全衛生管理

3-74 4-79

34 ○ 1 ※ ○ 【受】「附則-4 提出書類の電子化」によること。 掘進工事期間中毎日 【土】4.13.2　掘進 3-76 4-81
35 ○ 1 ※ ○ 【受】「附則-4 提出書類の電子化」によること。 注入工事期間中毎日 【土】3.3.9　注入作業 3-77 4-82

36 ○ 1 ※ ○
（施工監理、監理委託の場合）
【受】「附則-4 提出書類の電子化」によること。

工事期間中毎日 3.1.1 提出書類（建築工事監理等委託標準仕様書） 3-78 4-83

37 ○ 1 ○ ・分析回数総括表を添付すること。 必要の都度 【土】3.3.11 水質監視 3-79 4-84

38 ○ 1 ※ ○ 【受】「附則-4 提出書類の電子化」によること。 圧気工事期間中毎日 【土】1.4.1 工事中の安全対策 3-81 4-86

39 ○ 1 ※ ○
【受】「附則-4 提出書類の電子化」によること。
関係各企業等へ提出すること。

現場作業期間中毎週
変更はその都度

【土】1.1.20 官公署等への手続等 3-83 4-88

40 ○ 1 ※ ○ 【受】「附則-4 提出書類の電子化」によること。 工事期間中毎月末 【土】1.3.8 工程管理 3-84 4-89
○ 1 ※ 3-85 4-90

○ 1 ※ 3-87 4-92
― ○ 1 3(6) (　)内は異なる工種(機械工事の電気部分等の検討を要する場合) 製作着手前まで 【設】1.2.4 検討図等
― ○ 1 1 【設】「付則-10 下水道用設備工事の提出図面作成要領」によること。 現場着手前まで 【設】1.2.4 検討図等
42 ○ ○ 1 3 ○ 特記仕様書で存置物件が定められている工事は提出すること。 確認を行う日の7日前まで 3-88 4-93
43 ○ 1 1 ○ 確認を行う日の7日前まで 【土】1.5.1　監督員による確認、立会等 3-89 4-94

44 ○ 1 2 ○
・公設汚水ます設置位置申請書は、発注者が交付すること。
・受注者はお客さまの確認を得た上で提出すること。

工事着手後3か月又は工期の1／2以内 【土】1.2.8 ます等の調査 3-90 4-95

45 ○ ○ 1 5 ○ 事故発生後直ちに
【土】1.4.10 事故時の措置及び報告
【設】1.3.7  臨機の措置

3-91 4-96

46 ○ ○ 1 5 ○ 必要の都度
【土】1.4.10 事故時の措置及び報告
【設】1.3.7  臨機の措置

3-93 4-98

47 ○ ○ 1 3 ・案内図、求積図、実測図、理由書を添付すること。 使用開始予定の15日前まで 3-95 4-100
48 ○ ○ 1 3 3-97 4-103
49 ○ ○ 1 3 使用期間満了後すみやかに 3-98 4-104
50 ○ ○ 1 3 ※ 案内図、求積図を添付すること。 使用開始予定の15日前まで 3-99 4-105
51 ○ ○ 1 3 3-100 4-106
52 ○ ○ 1 3 使用期間満了後すみやかに 3-101 4-107

― ○ ○ 1 ※ ○

警察署からの許可書の写を提出
・初回提出及び内容変更時については、許可書の一式の写しを提出すること。
・施工期間等の更新のみの場合については、許可書の表紙のみの写しを提出すること。
   （施工箇所等を分割して申請する場合は、各許可書について上記の対応を行う。）

許可後7日以内 【土】1.1.20 官公署等への手続等

― ○ 1 ※ ○
消防署へ届けた写しを提出
・初回及び内容変更時に提出すること。

届出後7日以内 【土】1.1.20 官公署等への手続等

― ○ ○ 1 ※ ○
区市役所へ届けた写しを提出
・初回及び内容変更時に提出すること。

届出後7日以内 【土】1.1.20 官公署等への手続等

― ○ 1 ※ ○
労働基準監督署へ届けた写しを提出
・初回及び内容変更時に提出すること。

施工の7日前まで 【土】1.4.1 工事中の安全対策

― ○ ○ ・初回及び内容変更時に提出すること。 別途指示する日 【設】1.1.5 官公署その他への届出手続等

○ 1 【土】「附則-12 工事完了図作成要領」によること。 完了予定日 【土】1.6.4 完了、1.6.5 完了図等
○ 1 【設】「付則-10 下水道用設備工事の提出図面作成要領」によること。 完了予定日の15日前まで 【設】1.8.1 完了時の提出図書

完-2 ○ 1 【土】「附則-12 工事完了図作成要領」によること。 完了予定日
完-3 ○ 1 完了予定日及び別途指示する日

○ 1 ○ 【土】「附則-13 工事完了図電子データ作成要領（案）」によること。 【土】1.6.4 完了、1.6.5 完了図等
○ 2 ○ 【設】「付則－9 下水道用設備工事電子成果品作成要領」によること。 【設】1.8.1 完了時の提出図書、1.8.2保全に関する資料

完-5 ○ ○ 1
【土】「附則-7 工事記録写真撮影要領」によること。
【設】「付則-3 設備工事記録写真撮影要領」によること。

完了予定日及び別途指示する日

○ 1 4 必要の都度
○ 1 4 【設】「付則-10 下水道用設備工事の提出図面作成要領」によること。 完了予定日及び別途指示する日

完-7 ○ 1 3 【設】「付則-10 下水道用設備工事の提出図面作成要領」によること。 完了予定日及び別途指示する日

完-8 ○ 1(1) 3
【設】「付則-10 下水道用設備工事の提出図面作成要領」によること。
      （　）内は第二原図

完了予定日及び別途指示する日

完-9 ○ 1 3 【設】「付則-10 下水道用設備工事の提出図面作成要領」によること。 完了後15日以内
完-10 ○ 1 完了予定日及び別途指示する日
完-11 ○ 1 3 完了予定日及び別途指示する日
完-12 ○ 完了予定日及び別途指示する日
［注］

工事契約代金請求書

打切検査請求書

作業日報

酸素及び硫化水素濃度測定記録表 提示

シールド掘進日報

（　　）記録の報告書

工事完了届

工事完了届

工事完了届（一部完了）

公共事業遵守証明書

工事契約代金請求書

41 工事出来高報告書 ○ 【受】「附則-4 提出書類の電子化」によること。 工事期間中毎月末、工事完了時
【土】1.3.8 工程管理
【設】1.2.5 工事報告書等

注入日報

工事監理日報

ｐＨ測定記録

酸素濃度測定日報

施工予定週報

月別工事予定・進捗状況表

事故経過報告書（第　回）

下水道用地使用許可申請書
使用料免除申請書
返地届
行政財産使用許可申請書
行政財産使用許可に伴う使用料の免除申請書

検討図
承諾図
存置物件の確認申請書
段階確認願

公設汚水ます設置位置申請書

事故発生報告書

工事完了原図
工事完了検査図

完-4 工事完了図電子データ等

返還届

道路使用許可書

防火対象物工事等計画届出書

特定建設作業実施届

圧気工法開始作業届

官公庁許認可申請書

完了後7日以内

工事記録写真

完-6 各種試験成績書

参考図

展開接続図

別途指示

完-1 工事完了図

提出部数には受注者返却用一部を含む（工事契約代金請求書を除く）。 ［凡例］　【土】：土木工事標準仕様書　　　【建】：建築工事標準仕様書
　　 　　　【設】：設備工事標準仕様書　　　【受】：受注者等提出書類基準提出書類は、別途定めがある場合を除き原則Ａ４判とし、それにより難い場合は監督員と協議する。

添付書類等で写しと記載していないものについては、原則、原本を添付する。
電子データによる提出は、押印を要しない請求書以外の書類を原則とする。

参考図及び試験成績書縮刷版
合格証・保証書等
取扱説明書
操作要領書 別途指示

提出部数は参考であり、監督員から指示があった場合は、指示された部数を提出する。
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主な書類つづり一覧（１） 

着手 前払金 中間前払金請求

下請負契約書の写し

などの必要書類

作業員名簿 

共同企業体構

成員の連絡員

施工計画書記載要領

に基づく記載事項

受注者事務所・

監督員詰所設置

職務分担表

緊急連絡表

施工体系図兼

安全衛生協議会

組織図 

再下請負通知書

変更理由書

工事着手届

（統一 1） 

経歴書 

（統一 3） 

現場代理人及び

主任技術者等

通知書 

（統一 2） 

変更届 

下請負者一覧表

（統一 9） 

下請負届 

（統一 8） 

施工体制台帳

施工体制台帳

及び 

施工体系図
下請負者一覧表

（統一 9） 

※ 施工体制台帳に記載を

要しない下請負人を記載

準備作業 

（予定・経過）表

準備作業予定・

経過報告書

（統一 26） 

工程表

施工計画書

（統一 22） 

前払金等 

請求確認書

（統一 5） 

前払金請求書

（統一 6） 

保証証書

認定請求書

（統一 11） 

中間前払金

請求書 

2
-
5



主な書類つづり一覧（２） 

施工 承諾・協議等

工事施工に係る

条件変更の確認

請求書の添付資料

工程表

理由書

酸欠防止に伴う

土質調査報告書

酸素濃度測定 

事前調査書 

調査物件一覧表

調査範囲図

出席者名簿

井戸等調査一覧表

井戸分布調査図

注入工事報告書

（統一 26） 

薬液注入工事に

伴う井戸等の分布

調査等報告書

（統一 26） 

試験掘調査 

報告書 

（統一 26） 

使用機材製作

報告書 

（統一 26） 

（    ）記録の

報告書

質疑応答書

工事説明会 

報告書 

（統一 26） 

工事施工に係る

条件変更の 

確認請求書 

（統一 16） 

工期延長協議書

（統一 16） 

（      ） 

承諾申請書 

（統一 25） 

酸素濃度測定

事前調査報告書

（統一 26） 

騒音及び振動

調査報告書 

（統一 26） 

承諾書 

（統一 17） 
点検結果及び

措置内容報告書

（統一 26） 

事故発生報告書

事故経過報告書

（第  回）

公設汚水ます

設置位置申請書

存置物件の 

確認申請書
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主な書類つづり一覧（３） 

用地使用許可・行政財産使用許可 官公庁届出 労災、建退共

建設業退職金共済証紙

購入状況報告書

（統一 7 の 3） 

掛金収納書 

（統一 7 の 2） 

案内図・求積図

理由書

求積図・実測図

案内図

防火対象物工事等

計画届出書 

官公庁許認可 

申請書

圧気工法 

開始作業届

特定建設作業 

実施届

道路使用許可書下水道用地使用

許可申請書 

行政財産使用

許可申請書 

※写しを電子提出

使用料免除 

申請書

返地届

※ 写しを電子提出 ※ 写しを電子提出

※ 写しを電子提出※ 写しを電子提出

行政財産使用許可

に伴う使用料の

免除申請書 

返還届

労災保険 

加入照明願

建設業退職金

共済制度加入届

（統一 7） 
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主な書類つづり一覧（４） 

日報・月報、休日等の工事施工届 等 材料検査

製造業者の 

社内検査結果表

製作要領書

構造計算書

検査図

試験要綱
専門機関に委託した

分析結果を添付

分析回数総括表

作業日報 

酸素及び 

硫化水素濃度

測定記録表

※ 提示

シールド 

掘進日報 

注入日報 工事監理日報

ｐＨ測定記録 酸素濃度 

測定日報 

施工予定週報

休日等の 

工事施工届

（統一 24） 

月別工事予定・

進捗状況表

工事出来高

報告書 

材料搬入予定表

材料搬入 

予定調書 

（統一 19） 

材料調査請求書

添付資料

材料調査 

請求書 

（統一 16） 

材料検査内訳書

材料検査 

請求書 

（統一 20） 

材料検査 

報告書 

（統一 26） 

試験委嘱指定

申請書 

（統一 23） 

2
-
8



主な書類つづり一覧（５） 

中間検査等 既済部分検査、代金請求 完了検査、代金請求

一式出来高内訳書

（設備のみ添付） 

工種別出来高内訳書

（設備のみ添付） 

工事出来高報告書

（土木のみ添付） 

打切検査出来高調書

工事出来高内訳書

（指定部分） 

工事出来高内訳書

（設備のみ添付） 

工事出来高報告書

（土木のみ添付） 

保管物明細書

保管証書 

一式出来高内訳書

（設備のみ添付） 

工種別出来高内訳書

（設備のみ添付） 

工事出来高調書工事施工内訳書

理由書 既済部分出来高調書

中間検査 

請求書 

（統一 21） 

既済部分 

検査請求書

（統一 10） 

工事契約代金

請求書（第 回）

公共事業 

遵守証明書

工事出来高調書

工事完了届

（統一 29） 

工事完了届

（統一 30） 

※ 既済部分検査を受けずに工事を

完了する場合は、添付書類の添付を

要さない。

※ 検査調書の作成

を省略できる場合
工事出来高調書

（一部完了） 

工事完了届

（一部完了）

工事契約代金

請求書 

段階確認願

打切検査請求書
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