
※１　工事施工に係る条件変更の確認請求書の添付資料
確認内容
　　１．ＲＤ２５路線は、開削工法で施工することになっていますが、試験掘の結果、埋設物（ガス管φ１５０㎜、水道管φ２５０㎜）が支障となり山留材の打込みができ　　　ないので、確認を願います。
　　２．ＲＣ２９路線は、土質調査の結果、地質分布が設計図と相違しているので、確認を願います。
　　３．ＲＤ３１路線は、試験掘の結果、下水道占用予定位置に水道管（φ１５０㎜）が埋設されているので、確認を願います。
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