〇〇〇〇第〇〇〇〇号　          　　     　　　     　                  　      　
〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇水再生センター汚泥焼却設備その〇工事実施工程表
　　　　　　　　　　　着　　　 手　  　　○○年○○月○○日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○機械株式会社　　　　押印不要
　　　　　　　　　　　完 了 予 定　　　　○○年○○月○○日　 　現場代理人 氏名　○○　○○
	内　　　訳
	内　訳
	月別
	〇〇年
	　〇〇年
	備考

	
	配分率（％）
	工程
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	

	汚泥焼却炉
	 
	設 計
	0.5
	1.0
	1.0
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	３０
	製 作
	
	
	2.
	0
	4.0
	6.0
	6.0
	6.0
	3.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	熱交換設備
	
	設 計
	0.3
	0.3
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	８
	製 作
	
	
	0.
	6
	1.0
	1.5
	2.0
	2.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排ガス処理
	
	設 計
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	１１
	製 作
	
	
	
	1.
	7
	2.5
	3.0
	3.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灰処理設備
	
	設 計
	0.3
	0.3
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	１０
	製 作
	
	
	1.
	1
	2.0
	3.0
	3.0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ケーキ供給
	
	設 計
	0.3
	0.4
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備
	１１
	製 作
	
	
	3.0
	3.0
	4.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	その他材料
	１１
	製 作
	
	
	1.
	0
	2.0
	2.0
	1.0
	1.0
	2.0
	2.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	据付調整
	１９
	
	
	
	
	
	
	2.0
	4.0
	4.0
	4.0
	5.0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工期内月間
	
	月　別
	1.6
	2.2
	9.8
	14.4
	19.0
	17.0
	16.0
	9.0
	6.0
	5.0
	

	予定進捗率
	（％）
	累　計
	1.6
	3.8
	13.6
	28.0
	47.0
	64.0
	80.0
	89.0
	95.0
	100.0
	

	年度別月間
	
	月　別
	3.2
	4.6
	21.1
	22.8
	48.3
	32.1
	30.2
	16.9
	11.3
	9.5
	

	予定進捗率
	（％）
	累　計
	3.2
	7.8
	28.9
	51.7
	100.0
	32.1
	62.3
	79.2
	90.5
	100.0
	


   （注）
　　　　１　設備工事用
　　　　２　内訳及び内訳配分率は発注者が提示し、受注者が記載する。
　　　　３　年度別月間予定進捗率は債務負担工事に限り記入する。
４　指定部分について、既成工期が別途定められている場合は、備考欄に記載する。
　　　　５　作成に当たっては附則－２を参照する。

